
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2015
29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Zaťková

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2015 Upravený rozpočet
k 31.12.2015

Skutočnosť do
31.12.2015

Spolu 2 091 143 891 2 900 376 601 2 900 147 004

Štátny rozpočet 2 091 143 891 2 900 275 264 2 900 045 667

-> prostriedky kapitoly 1 173 412 919 1 286 883 578 1 286 658 386

-> prostriedky EÚ 782 747 877 1 373 923 096 1 373 923 096

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 134 983 095 238 065 484 238 061 078

 - Rozpočet kapitoly 2 091 143 891 1 870 640 962 1 870 530 539

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 173 412 919 1 068 509 084 1 068 398 661

 - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.) 782 747 877 681 946 356 681 946 356

 - Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013 399 662 626 652 196 516 652 196 516

 - Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 383 085 251 29 749 840 29 749 840

 - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 134 983 095 120 185 522 120 185 522

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia 2007 - 2013 67 717 260 114 917 638 114 917 638

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 67 265 835 5 249 972 5 249 972

 - Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe 0 17 912 17 912

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 1 028 231 195 1 028 112 022

 - Zo štátneho rozpočtu 0 218 374 493 218 259 725

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 143 402 571 143 287 804

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 74 971 922 74 971 921

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Pros triedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. 0 691 976 740 691 976 740

 - Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013 0 691 976 740 691 976 740

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 117 879 962 117 875 557

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobi a 2007 - 2013 0 117 813 071 117 813 071

 - Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe 0 66 891 62 486

 - Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv (§ 22 ods. 4 zákona č. 0 1 403 106 1 403 106

 - Zahraničné granty 0 1 403 106 1 403 106

 - Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 403 106 1 403 106

Iné zdroje 0 101 337 101 337

 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 101 337 101 337

 - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 101 337 101 337

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2015 Upravený rozpočet
k 31.12.2015

Skutočnosť do
31.12.2015

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 2 900 147 0042 900 376 6012 091 143 891

Podpora rozvoja bývaniaA  017 174 404 000 136 707 573 136 707 573

 - Výstavba a obnova bytového fondua)  01701 34 861 09034 861 09020 000 000

 - Štátny fond rozvoja bývaniab)  01705 32 027 33132 027 33154 904 000

 - Štátna prémia k stavebnému sporeniuc)  01706 35 878 50635 878 50641 000 000

 - Štátny príspevok k hypotekárnym úveromd)  01707 33 034 18633 034 18633 000 000

 - Náhradné nájomné bytye)  01709 906 460906 46025 500 000

Cestná infraštruktúraB  053 667 095 710 1 331 713 539 1 331 590 384

 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnica)  05301 65 645 57365 650 62169 316 321

 - Správa a prevádzka SSC1.  0530101 7 787 088 8 567 842 8 567 789

 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS2.  0530102 29 000 000 18 218 490 18 218 490

 - Údržba a opravy ciest I. triedy3.  0530104 32 529 233 38 864 289 38 859 294

 - Cestná sieť - výstavba a obnovab)  05302 234 204 557234 207 89716 521 926

 - Výstavba cestnej siete1.  0530201 2 969 632 4 761 667 4 761 667

 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic2.  0530202 2 884 143 2 592 108 2 592 108

 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)3.  0530207 0 212 385 930 212 385 930

 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)4.  0530208 10 668 151 10 668 151 10 664 810
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2015 Upravený rozpočet
k 31.12.2015

Skutočnosť do
31.12.2015

Por.
č.

Kód
programu

 - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ5.  0530209 0 3 800 041 3 800 041

 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDSc)  05303 902 747 108902 747 108455 072 941

 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)1.  0530305 31 400 000 101 551 145 101 551 145

 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)2.  0530309 112 554 608 156 981 617 156 981 617

 - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)3.  053030A 271 022 887 500 506 535 500 506 535

 - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)4.  053030B 40 095 446 143 707 811 143 707 811

 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPPd)  05305 128 993 146129 107 913126 184 522

 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo1.  0530501 0 5 142 140 5 142 140
 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce,
Banská Bystrica - severný obchvat)2.  0530503 0 188 976 74 209

 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP3.  0530505 126 184 522 123 776 797 123 776 797

Letecká doprava a infraštruktúraC  055 1 000 000 6 168 020 6 168 020

 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúrya)  05501 6 168 0206 168 0201 000 000

Železničná dopravaD  07S 725 931 040 1 305 853 259 1 305 853 259

 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhacha)  07S03 218 000 000218 000 000218 000 000

 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.b)  07S04 403 781 639403 781 6390
 - Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov (opatrenie
4.2 OP Doprava)1.  07S0403 0 403 781 639 403 781 639

 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráhc)  07S05 272 483 700272 483 700272 500 000

 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSRd)  07S06 411 587 921411 587 921235 431 040

 - Výstavba a obnova železničnej siete1.  07S0601 0 73 620 286 73 620 286

 - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)2.  07S060C 136 527 416 154 692 897 154 692 897

 - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)3.  07S060D 9 235 604 6 536 951 6 536 951

 - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)4.  07S060E 4 633 125 134 655 460 134 655 460

 - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T5.  07S060F 8 320 000 19 192 19 192

 - ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)6.  07S060G 76 714 895 42 063 135 42 063 135

Tvorba a implementácia politíkE  07T 57 833 608 62 626 628 62 561 394

 - Riadenie a podpora programova)  07T01 50 868 48050 919 66748 140 966

 - Ústredný orgán - MDVRR SR1.  07T0101 40 985 380 39 232 309 39 181 122

 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)2.  07T0105 5 865 408 9 774 859 9 774 859

 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr3.  07T0107 832 634 774 317 774 317

 - Podpora na projekty Euroregiónov4.  07T0108 277 544 459 122 459 122

 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest5.  07T0109 180 000 679 061 679 061

 - Veda a výskumb)  07T02 821 095821 095673 157

 - Regulácia a štátny dozorc)  07T03 10 871 81910 885 8669 019 485

 - Regulácia v stavebníctve1.  07T030E 514 876 545 920 533 497

 - Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy2.  07T030G 4 351 950 5 939 857 5 939 641

 - Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb3.  07T030H 4 152 659 4 400 089 4 398 681

Rozvoj cestovného ruchuF  0BC 11 215 880 7 994 903 7 994 011

 - Administrácia cestovného ruchu - ŠRa)  0BC01 3 684 3693 685 2613 042 978

 - Dotácie organizáciám cestovného ruchub)  0BC03 4 309 6424 309 6428 172 902

Vodná dopravaG  0BJ 185 291 174 628 173 615

 - Rozvoj vodnej dopravya)  0BJ01 173 615174 628185 291

Operačný program Integrovaná infraštruktúraH  0EB 450 351 086 34 999 812 34 999 812

 - Cestná infraštruktúraa)  0EB01 34 999 81234 999 812152 361 574

 - Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)1.  0EB0101 92 589 861 34 999 812 34 999 812

 - Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)2.  0EB0102 59 771 713

 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkovb)  0EB02 137 268 134
 - Prioritná os č. 1- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných
prostriedkov1.  0EB0201 123 858 134

 - Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)2.  0EB0202 13 410 000

 - Verejná osobná dopravac)  0EB03 97 869 025

 - Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava1.  0EB0301 97 869 025

 - Infraštruktúra vodnej dopravyd)  0EB04 8 264 118

 - Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)1.  0EB0401 8 264 118

 - Informačná spoločnosťe)  0EB05 47 058 824

 - Prioritná os č. 7 - Informačná spoločnosť1.  0EB0501 47 058 824

 - Technická pomocf)  0EB06 7 529 411
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2015 Upravený rozpočet
k 31.12.2015

Skutočnosť do
31.12.2015

Por.
č.

Kód
programu

 - Prioritná os č. 8 - Technická pomoc1.  0EB0601 7 529 411

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SRI  00206 5 245 5 245 5 175
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podporaJ  06E01 849 256 849 256 839 230
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Hospodárska mobilizácia MDVRR SRK  06H0D 1 660 720 1 617 020 1 616 498
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MDVRR SRL  09707 582 055 582 055 582 055
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR -M  0A90I 0 10 833 327 10 833 327
Gestor: Úrad vlády SR

 - Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD1.  0A90I01 0 10 833 327 10 833 327

SK PRES 2016 - MDVaRR SRN  0D40G 0 221 336 218 820
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej republike MDVaRR SRO  0DB03 30 000 30 000 3 830
Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

017 - Podpora rozvoja bývania

Kvalitné a dostupné bývanie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 174 404 000 136 703 433 136 703 433
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 4 140 4 140

174 404 000Spolu 136 707 573 136 707 573

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01701 - Výstavba a obnova bytového fondu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 20 000 000 34 856 950 34 856 950
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 4 140 4 140

20 000 000Spolu 34 861 090 34 861 090

Poskytnúť podporu na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2015 bolo predložených 194 žiadostí na obstaranie nájomných bytov, z ktorých 136 žiadostí bolo vyhovujúcich. V nadväznosti na rozpočtované zdroje bolo
uzatvorených 109 zmlúv na obstaranie 1 900 nájomných bytov a poskytnutá podpora vo výške 31 182 190 eur. Na obstaranie s tým súvisiacej technickej vybavenosti
bolo uzatvorených 66 zmlúv v sume 1 956 920 eur, čím sa podporilo obstaranie, resp. užívanie 1 178 bytových jednotiek. Ukazovateľ stanovený v počte vyhovujúcich
žiadostí na obstaranie nájomných bytov bol splnený na 68 %. Nižšie plnenie v predložení vyhovujúcich žiadostí  je z dôvodu nedostatkov v predložených projektoch.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku

počet vyhovujúcich

300 200

107

2012 2013

200

160

200

136

200

220

230 200

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet vybavených žiadostíVýsledku

počet

107

2012 2013

80 150

-

80

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Počet podporených bytov vo verejnom nájomnom sektore.Výstupu

ks

1288

2012 2013

1400 2000

-

1400

Poskytnúť podporu na obnovu znehodnotených a nevyhovujúcich častí existujúcich bytových domov.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2015 bolo predložených 39 vyhovujúcich žiadostí na odstránenie systémových porúch bytových domov. Podpora  bola poskytnutá k 30 žiadostiam vo výške 1 721
980 eur, čím sa podporila obnova  1 790 bytových jednotiek. Ukazovateľ stanovený v počte vyhovujúcich žiadostí bol splnený na 55,71 %, nakoľko bol predložený nižší
počet  žiadostí (celkovo bolo predložených 48 žiadostí).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Skutočnosť
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-
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MJ:

E - počet vyhovujúvich žiadostíVýstupu

ks

70

2012 2013

39

70 70

Komentár k programovej časti:
Na zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti, obstaranie nájomných bytov pre občanov s nižšími príjmami a odstraňovanie porúch bytových domov postavených
panelovou technológiou, ktoré nie sú zapríčinené nedostatočnou údržbou sa poskytuje obciam podpora formou dotácie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01705 - Štátny fond rozvoja bývania
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 54 904 000 32 027 331 32 027 331
54 904 000Spolu 32 027 331 32 027 331

Poskytovať  podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 uzatvoril Štátny fond rozvoja bývania 631 zmlúv o poskytnutí podpory v celkovom objeme 171 288 280,00 eur, z čoho 388 zmlúv bolo podporených z
prostriedkov EÚ vo výške 84 849 010,00 eur. Celkom bolo podporené obstaranie 2 006 bytových jednotiek, obnova 5 080 bytov, zateplenie 17 750 bytov z prostriedkov
EÚ a zriadenie 40 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb. Stanovený cieľ bol splnený na 113,07 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - počet podporených bytovVýstupu

počet bytov

24000 25000

2012 2013

13000 23000

24876

2200013000 23000

Komentár k programovej časti:
Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na novú bytovú výstavbu a na obnovu bytového fondu. Podpora sa poskytuje vo forme úveru, nenávratného
príspevku v prípade získania bezbariérového bytu a úhrady časti úroku z úveru poskytnutého stavebnou sporiteľňou.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01706 - Štátna prémia k stavebnému sporeniu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 41 000 000 35 878 506 35 878 506
41 000 000Spolu 35 878 506 35 878 506

Podporovať systém stavebného sporenia.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Počet poberateľov štátnej prémie k stavebnému sporeniu v roku 2015 bol 721 453, z toho bolo 719 790 fyzických osôb a 1 663 právnických osôb. Ukazovateľ stanovený
v počte stavebných sporiteľov bol splnený na 96,19 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - počet stavebných sporiteľovVýstupu

počet sporiteľov

770000

2012 2013

870000

721453

750000790000 760000

Komentár k programovej časti:

Stavebné sporenie funguje na princípe sporenia na určitú, dohodnutú cieľovú sumu. Pri tomto sporení štát z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje ročnú štátnu prémiu.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 33 000 000 33 034 186 33 034 186
33 000 000Spolu 33 034 186 33 034 186

 Podporovať hypotekárne úvery pre mladých.
Cieľ 3:
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Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Od januára 2015 do decembra 2015 došlo k nárastu počtu poberateľov štátneho príspevku pre mladých o 8 972 poberateľov aj napriek skutočnosti, že súčasne v roku
2015 ukončili poberanie štátneho príspevku pre mladých tí, ktorým bol hypotekárny úver priznaný v roku 2010.
Priemerný počet poberateľov štátneho príspevku za rok 2015 je 72 559, z toho 59 936 poberateľov štátneho príspevku pre mladých.
Ukazovateľ stanovený v priemernom ročnom počte poberateľov štátneho príspevku pre mladých bol splnený na 115,26 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - priemerný ročný počet poberateľov štátneho príspevku pre mladýchVýstupu

počet poberateľov

60000 64000

2012 2013

50000

59936

5200049000 56000

Komentár k programovej časti:
Podporou realizovanou od roku 1999 zo strany štátu, smerujúcou k oživeniu hypotekárneho úverovania, je bonifikácia úrokovej miery hypotekárnych úverov poskytnutých
fyzickým osobám.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01709 - Náhradné nájomné byty

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 25 500 000 906 460 906 460
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0

25 500 000Spolu 906 460 906 460

Zabezpečiť obstaranie náhradných nájomných bytov v súvislosti s riešením bývania v reštituovaných nájomných bytoch.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
MDVRR SR v roku 2015 evidovalo celkom 657 rozhodnutí o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady, pričom v roku 2015 bola poskytnutá podpora na obstaranie
16 náhradných nájomných bytov formou kúpy v celkovej výške 906 460 eur.
Stanovený cieľ bol splnený na 5,33 %, a to z dôvodu, že aj napriek vydaným právoplatným rozhodnutiam o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady mestá a obce
nepredložili k týmto rozhodnutiam žiadosti na obstaranie náhradných bytov. Rozhodujúci podiel obstarávaných náhradných nájomných bytov je evidovaný v meste
Bratislava, avšak mesto nemá pripravené projekty, ktorými by riešilo obstaranie takýchto bytov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - obstraanie náhrandých nájomných bytovVýstupu

počet bytov

40

2012 2013

260

16

300190 182

Komentár k programovej časti:

Podpora na  poskytnutie náhradného bývania v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053 - Cestná infraštruktúra

Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách  a diaľniciach.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 355 977 377 289 113 673 289 105 285
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 17 912 17 912

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 34 784 093 76 078 527 76 078 527

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 5 311 353 12 544 070 12 544 070

11U1   -  Kohézny fond 232 013 195 250 419 795 250 419 795
11U2   -  Kohézny fond 39 009 692 43 904 128 43 904 128
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 142 864 889 142 750 122
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 42 998 146 42 998 146
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 17 305 17 305

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 226 601 153 226 601 153

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 40 869 991 40 869 991

13U1   -  Kohézny fond 0 175 118 392 175 118 392
13U2   -  Kohézny fond 0 31 064 220 31 064 220
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 101 337 101 337

667 095 710Spolu 1 331 713 539 1 331 590 384

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05301 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 69 316 321 65 549 284 65 544 237
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 101 337 101 337

69 316 321Spolu 65 650 621 65 645 573

Zabezpečiť štandard údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest  na stanovenej úrovni.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardnej údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest,
finančných možností a náročnosti, resp. početnosti jednotlivých výkonov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

95

88,33

2012 2013

88

90

88

90

88

90

88 89

Komentár k programovej časti:
Štandard údržby ciest I. triedy, diaľnic a rýchlostných ciest je určený technickými rezortnými predpismi, a to: TP č. 07/2013 - prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej
sieti do roku 2040; TP č. 8/2013 -  Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty; TP č. 8/2012 - Prehliadky, údržba a opravy cestných
komunikácií. Mosty a TP č. 9/2015 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - stavebné konštrukcie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530101 - Správa a prevádzka SSC

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 787 088 8 466 505 8 466 452
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 101 337 101 337

7 787 088Spolu 8 567 842 8 567 789
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Každoročne zabezpečiť efektívnu podporu obslužných činností v oblasti opráv, údržby a výstavby ciest I. triedy.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Slovenská správa ciest  zabezpečovala v roku 2015 efektívnu podporu obslužných činností v oblasti opráv, údržby a výstavby ciest I. triedy.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

null - zabezpečenie podporyVýsledku

logická

áno

2012 2013

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Slovenská správa ciest vykonáva správu ciest I. triedy a pozemkov vo vlastníctve štátu. Zabezpečuje dopravné plánovanie v cestnom hospodárstve, výkon správcovskej a
investorskej činnosti pre cesty I. triedy na území SR.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 29 000 000 18 218 490 18 218 490
29 000 000Spolu 18 218 490 18 218 490

Splniť štandard údržby diaľnic a rýchlostných ciest na stanovenej úrovni
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., v roku 2015 zabezpečovala správu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v rámci SR. Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť
prevádzkyschopnosť diaľnic a rýchlostných ciest a ich bezpečné a plynulé používanie, čo bolo splnené na 90 %.
Úroveň plnenia štandardu v jednotlivých analytických skupinách bola nasledovná:
Analytická skupina (percento plnenia)
1. Zimná údržba (99 %)
2. Oprava a údržba ciest (79 %)
3. Dopravné značenie (91 %)
4. Bezpečnostné zariadenie (91 %)
5. Cestné teleso a odvodnenie (89 %)
6. Oprava a údržba mostov (89 %)
7. Ostatné objekty (93 %)
8. Sadovnícto a cestná zeleň (87 %)
9. Ostatné činnosti (89 %)
Spolu (90 %)

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

95

88,33

2012 2013

88

90

88

90

88

90

88 89

Presunúť zo 4. a  3. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa stanovený počet km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
V roku 2015 bolo zrealizovaných 48,5 km opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Nižšia dĺžka presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňa bola z
dôvodu, že Prezídium policajného zboru SR nevydalo na plánované opravy vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest povolenie na uzávery.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

70

90,12

2012 2013

55

72

55

48,5

55

75,00

55 55

Komentár k programovej časti:
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Správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest vykonáva Národná diaľničná spoločnosť, a. s., na základe zákona č. 639/2004 Z. z. o národnej diaľničnej
spoločnosti  v znení neskorších predpisov.

MDVRR SR

MDVRR SR - SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530104 - Údržba a opravy ciest I. triedy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 32 529 233 38 864 289 38 859 294
32 529 233Spolu 38 864 289 38 859 294

Presunúť cesty I. triedy z 5. a  4. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Vzhľadom na to, že bolo potrebné vo zvýšenej miere sanovať mostné objekty, a to najmä opravy a výmeny mostných záverov, zvyšné finančné prostriedky na bežnú
údržbu ciest I. triedy umožnili opravu iba 22,097 km ciest. V rámci dĺžky opravených kilometrov ciest I. tried sú zarátané úseky opravené z bežných výdavkov v rámci
analytickej položky 2 "oprava a údržba ciest" v oblasti komplexných opráv celistných úsekov, resp. veľkoplošných vyspráviek v celej šírke vozovky. Pomerne vysoký
objem opravených vozoviek ciest I. triedy bol spôsobený dodatočným navýšením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýsledku

km

20

2012 2013

15 15

22,097

3015 25

Zabezpečiť štandard údržby a opráv ciest I. triedy a  podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby a opráv ciest I. triedy vychádzalo zo skutočne vykonaných činnosti v oblasti údržby a opráv ciest I. triedy,
finančných možností a náročnosti, resp. početnosti jednotlivých výkonov v kontexte s pracovaným, resp. aktualizovaným štandardom údržby definovaným " Programom
údržby a opráv ciest v správe SSC" a vecného plánu na rok 2015.
Úroveň plnenia štandardu v jednotlivých analytických skupinách bola nasledovná:
Analytická skupina (percento plnenia)
1. Zimná údržba (108,50 %)
2. Oprava a údržba ciest (130,30 %)
3. Dopravné značenie (63,80 %)
4. Bezpečnostné zariadenie (22,50 %)
5. Cestné teleso a odvodnenie (41,30 %)
6. Oprava a údržba mostov (28,60 %)
7. Ostatné objekty (30,30 %)
8. Sadovnícto a cestná zeleň (40,65 %)
9. Ostatné činnosti (80,60 %)
Spolu (60,73 %)

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - úroveň plnneia štandarduVýsledku

%

55

2012 2013

55 55

60,73

5555 55

Komentár k programovej časti:
Údržbu a opravu ciest I. triedy vykonáva Slovenská správa ciest. Úroveň financovania údržby a opráv ciest je z hľadiska ďalšieho vývoja stavu vozoviek nedostatočná. Ani pri
využití všetkých možností predlžovania životnosti vozoviek súvislou a bežnou údržbou medzi cyklami obnovy krytu nie je možné takúto životnosť prakticky dosiahnuť. Reálne
možno dosiahnuť životnosť krytov na vozovkách ciest I. triedy 8 až 10 rokov.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05302 - Cestná sieť - výstavba a obnova
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 16 521 926 16 521 926 16 518 585
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 17 912 17 912

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 41 655 151 41 655 151

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0 7 295 374 7 295 374

131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 5 264 824 5 264 824
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 17 305 17 305

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 138 872 889 138 872 889

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 24 562 516 24 562 516

16 521 926Spolu 234 207 897 234 204 557

Komentár k programovej časti:
Cesty I. triedy sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov, prepojenia s cestnou sieťou
susedných krajín a zabezpečujú dopravnú obslužnosť celého územia.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530201 - Výstavba cestnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 969 632 3 261 667 3 261 667
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 1 500 000 1 500 000

2 969 632Spolu 4 761 667 4 761 667

Odovzdať do užívania nové a zrekonštruované cesty I. triedy.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo opravených zrekonštruovaných, resp. novopostavených 196,601 km ciest I. triedy financovaných zo zdrojov ERDF a zo štátneho rozpočtu:

Názov investičnej akcie (Dĺžka úpravy v km)
Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba (5,1 km)
Cesta I/63 Šamorín, križovatky (0,504 km)
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne(I/62,I/75) (12,802 km)
Cesta I/75, II/511 Dvory nad Žitavou, križovatka (0,633 km)
Cesta I/64 a II/580 Šurany, križovatka (0,417 km)
Cesta I/75,I/64 Nové Zámky, križovatka (0,35 km)
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v TT a NR regióne (1,889 km)
I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina (4,21 km)
I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T) (2,443 km)
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v  Banskobystrickom regióne (1,44 km)
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. et. - I/50 Lučenec, križovatka, Vidiná (1,641 km)
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Kriváň - križovatka (0,25 km)
SBO na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji - I/50 Uderiná - Vidiná (TEN - T) (6,9 km)
SBO na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji - I/66 Domaníky - Krupina (TEN-T) (7,613 km)
SBO na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji - I/65 Stará Kremnička - Kremnica (TEN-T) (9,495 km)
SBO na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji - I/66 Dudince - Hont. Tesáre (TEN-T) (6,2 km)
I/68 Mníšek n/PP - št. hr. SR/PR, preložka cesty (0,694 km)
I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia (11,435 km)
SBO na ceste I. triedy k Prešovskom kraji I/73 Lipníky - Giraltovce TEN-T (9,679 km)
SBO I. triedy v Košickom kraji - I/50 hranica kraja BB/KE - Bohúňovo TEN-T (6,623 km)
SBO I. triedy v Košickom kraji - I/50 Sečovce - Horovce TEN-T (4,111 km)
SBO I. triedy v Košickom kraji - I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T (9,108 km)
SBO I. triedy v Košickom kraji - I/50 Svinica - Dargov TEN-T (11,424 km)
SBO I. triedy v Košickom kraji - I/50 Závadka - Sobrance TEN-T (9,742 km)
SBO I. triedy v Košickom kraji - I/50 Plešivec - Slavec TEN-T (6,015 km)
SBO I. triedy v Košickom kraji - I/50 Rožňava -Krásnohorské Podhradie TEN-T (4,97 km)
I/50 Košice, Sečovská cesta - Ďurďošík TEN-T (13,346 km)
I/67 a II/526 Rožňava križ. - mesto (0,305 km)
I/68 Haniska križovatka (0,563 km)
I/18 Vranov n/T Čemernianska ul, rekonštrukcia odvodnenie (0,971 km)
I/68 Prešov - Východná, križovatka (0,152 km)
I/18 Prešov križovatka Ľubotice Kronospan (0,3 km)
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T) (4,47 km)
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Žilinskom a Trenčianskom regióne (2,52 km)
SBO na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji - I/50 Nováky - Prievidza (Banská) TEN-T (11,054 km)
SBO na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji - I/50 Veľká Čausa - Handlová TEN-T  (10,908 km)
SBO na cestách I. triedy v Žilinskom kraji I/65 Dolná Štubňa - Turčianské Teplice (Diviaky) TEN-T (4,406 km)
SBO na cestách I. triedy v Žilinskom kraji - I/59 Trstená - šh. SR/PR  TEN-T (5,384 km)
SBO na cestách I. triedy v Žilinskom kraji - I/65, Pribovce - Martin Juh TEN-T (4,394 km)
I/67 Vernárska tiesňava - Hran.pleso, rek. - havária (1,81 km)
I/50 - 331 Svinica most, havária (0,03 km)
I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 2,000 - 2,200 (0,3 km)
Spolu (196,601 km)
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Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka odovzdaných nových a zrekonštruovaných úsekovVýstupu

km

10

46,892

2012 2013

10

22,103 196,601

10

44,095

10 10

Komentár k programovej časti:
Cieľom  je zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu mostných objektov v nevyhovujúcom stave, rekonštrukciu technicky a kapacitne nevyhovujúcich úsekov ciest a kritických
nehodových úsekov a lokalít, paralelne s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest rekonštrukciu, homogenizáciu alebo novú výstavbu tých nadväzujúcich cestných úsekov, ktoré
plnia funkciu privádzača k diaľnici, vybudovať cestné obchvaty obcí na dopravne najzaťaženejších cestných ťahoch.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 884 143 2 592 108 2 592 108
2 884 143Spolu 2 592 108 2 592 108

Realizácia úloh v oblasti dopavného plánovania, cestnej databanky a technického rozvoja a zabezpečenie prevádzky a rozvoja Informačného systému modelu cestnej
siete (IS MCS)

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci prvku boli financované čiastkové výdavky na nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych ortofotosnímkov pre roky 2014 – 2016, úprava SW modulov
pre Systém hospodárenia s vozovkami, a to SEH, programový modul Opmeko a rozšírenie RDD. Bola realizovaná dodávka dát v rámci projektu "Nedeštruktívne skúšky
na dlhodobo sledovaných úsekoch ciest a pre potreby systému hospodárenia s vozovkami“, nákup SW pre prevádzku IS MCS – Roads and Highways for desktop a
nákup meteostaníc na cesty I. triedy v správe SSC.
Realizované boli projekty, a to konkrétne: "Rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej siete o Univerzálneho mobilného klienta", "Modulárne rozšírenie IS MCS o
modul P-VOZOVKY", "Modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o podporu referenčnej siete miestnych komunikácií" a „Kontrolný systém pre
zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík z ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry“. Plnenie
plánu úloh rozvoja, vedy a techniky 2015/2016.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Realizácia úlohVýsledku

logická

áno

2012 2013

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Realizácia úloh v oblasti dopravného plánovania, cestnej databanky a technického rozvoja a zabezpečenie prevádzky a rozvoja Informačného systému modelu cestnej siete
(IS MCS).

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530203 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
0Spolu

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530204 - Severný obchvat mesta Trnava
Komentár k programovej časti:

-
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-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 41 655 151 41 655 151

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0 7 295 374 7 295 374

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 138 872 889 138 872 889

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 24 562 516 24 562 516

0Spolu 212 385 930 212 385 930

Realizovať výstavbu a modernizácie ciest I. triedy v celkovej dĺžke 67,764 km.
Cieľ 26:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prekročenie stanoveného cieľa bolo výsledkom realizácie náhradných projektov "Stavebné a bezpečnostné opatrenia ciest I. triedy" v piatich krajoch (Trenčiansky,
Banskobystrický, Žilinský, Prešovský, Košický) v dĺžke 131 km.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - ukončenie projektuVýstupu

logická

2012 2013

1,3

212

63,464

Komentár k programovej časti:
Realizáciou širšieho zásobníka cestných projektov financovaného z prostriedkov fondov EÚ v programovom období 2007-2013 ako aj iných zdrojov sa v roku 2016
predpokladá výrazne zlepšenie dostupnosti obyvateľov na nadradenú dopravnú infraštruktúru v porovnaní so stavom v roku 2006.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530208 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 10 668 151 10 668 151 10 664 810
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0

10 668 151Spolu 10 668 151 10 664 810

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo zabezpečené financovanie neoprávnených nákladov 28 projektov OPD: I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (3. stavba); Modernizácia a
rekonštrukcia mostov ciest I. tried; Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et.; Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75); I/50 Zvolen,
Pustý hrad -Neresnica, III. etapa; I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina; I/66 Polomka - bodová závada; I/50 Ružová osada, rekonštrukcia; I/66 Brezno - obchvat, I.
etapa; I/66 Babiná -  Dobrá Niva (TEN-T); Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji; I/68 Mníšek nad Popradom - št. hr. SR/PR;
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL preložka; I/15 Horný Zemplín - rekonšt. riešenie bezp., cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce; Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníž.
nehod. i medzinár. cest.ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce; I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty; I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia; I/77
Bardejov juhozápadný obchvat; I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most; Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji; I/61
Trenčín, most; I/59 Dolný Kubín - hr. okresu, pruh pre pomalé vozidlá; I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty; I/50 Trenčianske Mitice - zosuv v km 127,380 - 128,380; I/64
Obchvat mesta Prievidza, I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64; Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji; I/59 Dolný Kubín
(Medzihradie - Kňažia) (TEN-T) a Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík z ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu
na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno

2012 2013

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečované dofinancovanie projektov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530209 - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 17 912 17 912

131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 3 764 824 3 764 824
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 17 305 17 305

0Spolu 3 800 041 3 800 041

Zabezpečiť prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ (zásobník projektov) pre II. programové obdboie 21007- 2013, resp. pre III. programové obdobie
2014 - 2020.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
SSC v roku 2015 pripravila nasledovné projekty pre III. programové obdobie:
I/50 Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji,
I/66-R2-I/50 Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji,
I/18 Ratkovo - hr. kraja PO - zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji,
I/10, I/18 ČR SR Makov - Trusalová - zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji,
I/9 Mníchová Lehota, hr. kraja BB - zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji,
I/18 Prešov hr. kraja – Svinia - zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO kraji,
I/18 Svinia - Michalovce - zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji,
I/50 Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v KE kraji.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - počet projektovVýsledku

ks

3

2012 2013

10

9

8

6

7

5 3

Komentár k programovej časti:
Prostredníctvom tohto prvku sa financuje príprava projektov  (projektová dokumentácia, majetkovo-právne vysporiadanie, príprava súťažných podkladov, vypracovanie
CBA,...) plánovaných na financovanie z fondov EÚ.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 143 954 608 78 123 527 78 123 527
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 34 784 093 34 423 375 34 423 375

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 5 311 353 5 248 697 5 248 697

11U1   -  Kohézny fond 232 013 195 250 419 795 250 419 795
11U2   -  Kohézny fond 39 009 692 43 904 128 43 904 128
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 142 675 913 142 675 913
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 37 733 322 37 733 322
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 87 728 264 87 728 264

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 16 307 475 16 307 475

13U1   -  Kohézny fond 0 175 118 392 175 118 392
13U2   -  Kohézny fond 0 31 064 220 31 064 220

455 072 941Spolu 902 747 108 902 747 108

Pokračovať v zabezpečení nadštandardného cestného spojenia hlavného mesta SR Bratislavy s mestom Košice v celkovej dĺžke 427 km.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavby odovzdané do užívania v roku 2015:
D1 Dubná Skala - Turany (16,49 km) - odovzdaná 09. 07. 2015; D1 Jánovce - Jablonov I. úsek (9,0 km) - odovzdaná 20. 10. 2015; D1 Jánovce - Jablonov II. úsek (9,54
km) - odovzdaná 30. 11. 2015 a D1 Fričovce - Svinia (11,22 km) - odovzdaná 17. 12. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dĺžka odovzdaných km do užívaniaVýstupu

km

15,28

2012 2013

27,16

46,25

20,76 0

Pokračovať v zabezpečení  začatia výstavby rýchlostných ciest  R2,R3, R4 a R7.
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2015 nebola na uvedených ťahoch začatá výstavba žiadnej rýchlostnej cesty. Bol odovzdaný do užívania úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň (10,38 km) a
pokračovala výstavba úsekov R2 Zvolen východ - Pstruša (7,85 km) a R2 Ruskovce - Pravotice 1 profil (9,56 km).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dĺžka začatých kmVýstupu

km

144,07

2012 2013

18,6 30,51

0

30,8128,9 88,26

Komentár k programovej časti:

Výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest sa zvyšuje atraktivita územia, jeho ekonomický potenciál a kvalita života obyvateľov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 31 400 000 76 509 963 76 509 963
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 25 041 181 25 041 181

31 400 000Spolu 101 551 145 101 551 145

Do roku 2014 skončiť prípravu stavby D4-obchvat Bratislavy, aby sa následne mohla začať jej výstavba v roku 2015
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 prebiehala projektová príprava a výkupy na úsekoch PPP stavieb D4 a R7 v celkovej dĺžke 59,12 km.
D4 Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever - Bratislava, Rača (27,26 km)
- aktuálne prebiehajúci proces prípravy:
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DSP prevzaté 29.11.2015, momentálne sa zabezpečujú stanoviská k DSP, k výrubom stromov a biotopov, podklady k vyňatiu LF a PF potrebných k žiadosti o stavebné
povolenie.
- stav MPV k stavebnému povoleniu:
D4 Jarovce - Ivanka pri Dunaji: trvalý záber (DÚR) - 81,73 %, (DSP) - 65,14 %, dočasný záber - 76,02 %
D4 Ivanka pri Dunaji - križovatka Rača: trvalý záber (DÚR) - 90,14 %, (DSP) - 64,66 %, dočasný záber - 88,05 %
Preložka cesty II/572 v predĺž. Galvaniho: trvalý záber - 69,06 %, dočasný záber- 63,68 %
Preložka cesty II/572 Most pri BA: trvalý záber - 71,14 %, dočasný záber- 70,19 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka pripravovaných kmVýstupu

km

2012 2013

0

0

0

27,26

27,260 0

Do roku 2016 odovzdať do užívania 234,88  km diaľnic a rýchlostných ciest a začať výstavbu 723,12 km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený čiastočne.
Stavby odovzdané do užívania v roku 2015:
D1 Dubná Skala - Turany (16,49 km), odovzdaná 9.7.2015,
D1 Jánovce - Jablonov I. úsek (9,0 km), odovzdaná 20.10.2015,
D1 Jánovce - Jablonov II. úsek (9,54 km), odovzdaná 30.11.2015,
R2 Pstruša - Kriváň (10,38 km), odovzdaná 10.11.2015,
D1 Fričovce - Svinia (11,22 km), odovzdaná 17.12.2015.
Vyhodnotenie začatej výstavby v roku 2015:
V roku 2015 nebola podpísaná zmluva na stavebné práce pre žiadny úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Na stavby D1 Prešov západ - Prešov juh, D1 Budimír -
Bidovce a D3 Čadca Bukov - Svrčinovec prebieha proces verejného obstarávania.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka odovzdaných km do užívaniaVýstupu

km

30,85

2012 2013

5,7 32,92

56,63

31,1414,2 32,82

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dĺžka km začatej výstavbyVýstupu

km

169,73

2012 2013

58 108,8

0

86,0193,74 202,66

Komentár k programovej časti:

Bezpečné, efektívne a kvalitné diaľnice a rýchlostné cesty sú mimoriadne dôležité pre rozvoj a ekonomickú prosperitu Slovenskej republiky.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530308 - Pripravované projekty nového programového obdobia
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530309 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 112 554 608 1 613 563 1 613 563
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 142 675 913 142 675 913
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 12 692 141 12 692 141

112 554 608Spolu 156 981 617 156 981 617

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo zabezpečené financovanie výdavkov nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnených nákladov 24 projektov OPD, a to: D1 Fričovce - Svinia;
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D1 Bratislava - Senec, križovatka 0. tá etapa; D1 Sverepec - Vrtižer; D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala; D1 Lietavská Lúčka - Višňové; D1 Dubná Skala -
Hubová (Turany); D1 Turany - Hubová; D1 Hubová - Ivachnová I. úsek; D1 Jánovce - Jablonov; D1 Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa; D1 Hričovské
Podhradie - Lietavská Lúčka; D1 Prešov západ - Prešov juh; D1 Diaľničný privádzač Nová Polhora; D2 Zelený most, Moravský sv. Ján; D3 Hričovské Podhradie - Žilina
Strážov; D3 Žilina - Strážov, Žilina - Brodno; D3 Svrčinovec - Skalité; R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie; R2 Ruskovce - Pravotice 1/2 profil; R2 Obchvat mesta Žiar nad
Hronom; R2 Zvolen východ - Pstruša; R2 Pstruša - Kriváň; R4 Prešov - severný obchvat a R4 Košice - Milhosť.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno

2012 2013

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečované dofinancovanie projektov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030A - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11U1   -  Kohézny fond 232 013 195 250 419 795 250 419 795
11U2   -  Kohézny fond 39 009 692 43 904 128 43 904 128
13U1   -  Kohézny fond 0 175 118 392 175 118 392
13U2   -  Kohézny fond 0 31 064 220 31 064 220

271 022 887Spolu 500 506 535 500 506 535

Realizovať výstavbu úseku D1 Fričovce - Svinia v celkovej dĺžke 11,22 km.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba úseku diaľnice D1 bola odovzdaná do užívania dňa 17. 12. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka vybudovanej diaľnice v kmVýsledku

km

2012 2013

áno

11,22

11,22áno

Realizovať výstavbu úseku D1 Dubná Skala - Turany v celkovej dĺžke 16,45 km.
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Plánovaná dĺžka úseku D1 Dubná Skala - Turany nie je 16,45 km, ale 16,405 km.
Stavba úseku diaľnice D1 bola odovzdaná do užívania dňa 10. 07. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka vybudovanej diaľnice v kmVýsledku

km

2012 2013

16,405

16,45

Realizovať výstavbu úseku D1 Jánovce - Jablonov v celkovej dĺžke 18,54 km.
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prvý úsek diaľnice D1 v dĺžke 9 km bol odovzdaný do užívania dňa 20. 10. 2015.
Druhý úsek diaľnice D1 v dĺžke 9,54 km bol odovzdaný do užívania dňa 30. 11. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka vybudovanej diaľniceVýsledku

km

2012 2013

18,54

18,54

Realizovať výstavbu úseku D1 Hubová - Ivachnová v celkovej dĺžke 15,3 km.
Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Práce komplikovali zosuvy na území budovanej diaľnice. Na základe konzultácií geotechnikov zhotoviteľa objednávateľa, stavebného dozoru a projektanta stavby bol
schválený plán dobudovania doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu a monitoringu územia, ktorého cieľom je zistiť a doplniť čo najviac informácií z územia, v
ktorom je naprojektovaná trasa D1.
Zhotoviteľ pracoval na analýze zmeny naprojektovanej trasy daného úseku diaľnice.
Stavba by mala byť odovzdaná do užívania 06/2017.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - % prestavanostiVýsledku

%

2012 2013

12,12

33

Realizovať výstavbu úseku D1 Hričovské Podhradie  - Lietavská Lúčka v celkovej dĺžke 11,3 km v predpokladanom objeme prestavanosti pre I. fázu.
Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Plánovaná hodnota vychádzala z pôvodne navrhnutého rozdelenia projektu na dve fázy. Z dôvodu uplatnenia nových pravidiel fázovania a prepočtu hodnoty prvej fázy
(výsledkom čoho je zníženie hodnoty prvej fázy a zvýšenie hodnoty druhej fázy) nie je možné dosiahnuť hodnotu pôvodne plánovaného stavu. Po uplatnení nových
podmienok fázovania bola prvá fáza projektu naplnená v plnom rozsahu a zvyšná časť bude naplnená v rámci druhej fázy.
Stavebné práce ležiace na kritickej ceste (tunelové objekty) boli začaté a raziace práce pokračovali v zmysle DRS. Míľniky pri realizácii mostných objektov boli splnené.
Stavba by mala byť odovzdaná do užívania 01/2018.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Percento prestavanostiVýstupu

%

2012 2013

26,33

31

Realizovať výstavbu úseku D3 Svrčinovec - Skalité v celkovej dĺžke 12,282 km v predpokladanom objeme prestavanosti pre I. fázu.
Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Plánovaná hodnota vychádzala z pôvodne navrhnutého rozdelenia projektu na dve fázy. Z dôvodu uplatnenia nových pravidiel fázovania a prepočtu hodnoty prvej fázy
(výsledkom čoho je zníženie hodnoty prvej fázy a zvýšenie hodnoty druhej fázy) nie je možné dosiahnuť hodnotu pôvodne plánovaného stavu. Po uplatnení nových
podmienok fázovania bola prvá fáza projektu naplnená v plnom rozsahu a zvyšná časť bude naplnená v rámci druhej fázy.
Výstavba prebiehala na celom úseku. Práce boli rozbehnuté aj na nosných konštrukciách mostov, ale bude závisieť najmä od klimatických podmienok, či termín miľníka
č. 2 (24. 02. 2016) bude splnený. Koncom roka 2016 by stavba mohla byť daná do predčasného užívania.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - precento prestavanostiVýstupu

%

2012 2013

47

53,34

Komentár k programovej časti:
Prioritou SR v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry v programovom období rokov 2007 - 2013 je výstavba dopravnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T, prechádzajúcej
územím SR, a to prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic. Tieto novovybudované úseky diaľnic nahradia v súčasnosti už z hľadiska kapacity aj bezpečnosti
nevyhovujúce úseky cestnej siete SR.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030B - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 34 784 093 34 423 375 34 423 375

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 5 311 353 5 248 697 5 248 697

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 87 728 264 87 728 264

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 16 307 475 16 307 475

40 095 446Spolu 143 707 811 143 707 811

Realizovať výstavbu úseku R2 Žiar nad Hronom - obchvat v celkovej dĺžke 5,76 km.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený už v roku 2014.
Stavba úseku rýchlostnej cesty R2 bola odovzdaná do užívania dňa 15. 12. 2014.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dľžka vybudovanej rýchlostnej cestyVýstupu

km

2012 2013

5,76

5,76

Realizovať výstavbu úseku R2 Ruskovce - Pravotice v celkovej dĺžke 10,76 km.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Stavba bude odovzdaná do užívania 05/2016.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka vybudovanej rýchlostnej cestyVýstupu

km

2012 2013

0

10,76

Realizovať výstavbu úseku R2 Zvolen, východ - Pstruša v celkovej dĺžke 7,85 km.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2015 boli ukončené práce v rámci I. fázy (piliere, násypy). Stavba bude odovzdaná do užívania 07/2016.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka vybudovanej rýchlostnej cestyVýstupu

km

2012 2013

0

7,85

Realizovať výstavbu úseku R2 Pstruša - Kriváň v celkovej dĺžke 10,38 km.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba úseku rýchlostnej cesty R2 bola odovzdana do užívania dňa 10. 11. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka vybudovanej rýchlostnej cestyVýstupu

km

2012 2013

10,38

10,38

Komentár k programovej časti:
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Doplnením diaľnic sieťou rýchlostných ciest sa zabezpečí kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi ako aj krajskými sídlami pri rovnomernom pokrytí územia SR
cestnými komunikáciami s obmedzeným prístupom, resp. cestami s nadštandardným jazdným komfortom. Vzhľadom na trasovanie i dopravný komfort, ktorý poskytujú
rýchlostné cesty, je preto tiež opodstatnené uvažovať s ich výstavbou, v prvom rade v koridoroch ciest s medzinárodnou dopravou (cesty „E“), resp. v koridoroch doplnkovej
siete TEN-T.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030C - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030D - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

Zabezpečiť prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ (zásobník projektov) pre II. programové obdboie 2007 - 2013, resp. pre III. programové obdobie
(fázovanbie projektov) 2014 - 2020.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Vzhľadom na to, že v roku 2014 bolo spolufinancovaných 14 projektových dokumentácií namiesto plánovaných 11, boli v roku 2015 zazmluvnené len zvyšné 3 projektové
dokumentácie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - počet projektovVýsledku

ks

2012 2013

14

11

3

6

15

19 2

Komentár k programovej časti:
Prostredníctvom tohto prvku sa financuje príprava projektov  (projektová dokumentácia, majetkovo-právne vysporiadanie, príprava súťažných podkladov, vypracovanie
CBA,...) plánovaných na financovanie z fondov EÚ.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 126 184 522 128 918 937 128 918 937
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 188 976 74 209

126 184 522Spolu 129 107 913 128 993 146

Komentár k programovej časti:

Príprava a výstavba vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest formou projektov verejno-súkromného partnerstva.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530501 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 5 142 140 5 142 140
0Spolu 5 142 140 5 142 140

Zabezpečiť obstaranie koncesionára, podpis koncesnej zmluvy a finančné uzatvorenie koncesnej zmluvy pre projekt D4 a R7.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
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V roku 2015 prebiehalo verejné obstarávanie na výber koncesionára na PPP projekt D4 Jarovce - Rača a R7 Bratislava Prievoz - Holice.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - obstaranie koncesionára, podpis koncesnej zmluvy, finančné uzavretie projektuVýstupu

logická

2012 2013

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť majetkovo-právne vyporiadanie rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat (vecné bremená).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Na úseku R1 č. 4 Banská Bystrica - severný obchvat boli zriaďované vecné bremená (plnenie na 30 %), trvalý záber vyporiadaný (100 %). Na úseku R1 č. 1, 2, 3 Nitra
západ - Tekovské Nemce prebiehala kompletizácia majetko-právneho vyporiadania (MPV) trvalého záberu (splnené na 96,5 %) a MPV vecných bremien (plnenie na 10
%).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Percento zabezpečenia  MPV stavbyVýstupu

%

100

2012 2013

-

Zabezpečiť komplexné poradenstvo pri projekte R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Poradenstvo PPP projektu R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat je zabezpečené Zmluvou o poskytovaní poradenských služieb č.
869/C600/2014 uzatvorenou s konzorciom vedeným spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., Bratislava. V roku 2015 neboli čerpané finančné
prostriedky na toto poradenstvo.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - zabezpečiť komplexné poradenstvoVýstupu

logická

áno

2012 2013

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Finančné prostriedky boli použité na úhrady výkonu majetko-právneho vyporiadania trvalého záberu a vecných bremien. V roku 2015 prebiehalo verejné obstarávanie na
výber koncesionára na PPP projekt D4 Jarovce - Rača a R7 Bratislava Prievoz - Holice.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530502 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce -
Svinia)
Komentár k programovej časti:

Projekt bol v decembri 2010 zrušený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530503 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný
obchvat)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 188 976 74 209
0Spolu 188 976 74 209

Dofinancovanie majetkovo-právneho vyporiadania stavby Severný obchvat Banskej Bystrice.
Cieľ 6:
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Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Trvalé zábery úseku R1 č. 4 Banská Bystrica - severný obchvat boli majetko-právne vyporiadané v roku 2014. Pretrváva zriaďovanie vecných bremien na vyvolané
objekty a s tým súvisiace finančné vyporiadanie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - dofinancovanie MPVVýstupu

logická

2012 2013

áno

áno

Komentár k programovej časti:
V roku 2012 bol odovzdaný do predčasného úžívania štvrtý úsek rýchlostnej cesty R1 (Severný obchvat Banskej Bystrice), všetky štyri úseky rýchlostnej cesty R1 sú v
prevádzke.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530504 - Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)
Komentár k programovej časti:

Projekt bol v decembri 2010 zrušený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530505 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 126 184 522 123 776 797 123 776 797
126 184 522Spolu 123 776 797 123 776 797

Zabezpečiť platbu za dostupnosť koncesionárovi Granvia, a.s. za prevádzku príslušných úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica -
severný obchvat

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu nerozporovanej časti mesačných jednotkových platieb fakturovaných koncesionárom GRANVIA, a. s.  Od celkovej
fakturovanej sumy bola odpočítaná rozporovaná časť, ktorá zahŕňa zrážky za pokutové body a zrážky za nedostupnosť rýchlostnej cesty R1.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - úhrada platby za dostupnosťVýstupu

%

100

2012 2013

100

100 100

Komentár k programovej časti:
Verejný obstarávateľ v zmysle Koncesnej zmluvy uhrádza Koncesionárovi mesačnú jednotkovú platbu za každý mesiac odo dňa začatia plynutia koncesnej lehoty až do dňa
ukončenia.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

055 - Letecká doprava a infraštruktúra

Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000 000 6 168 020 6 168 020
1 000 000Spolu 6 168 020 6 168 020
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Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05501 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000 000 6 168 020 6 168 020
1 000 000Spolu 6 168 020 6 168 020

Zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom letectve (ICAO)
a nariadení EÚ.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Ciele vytýčené týmto programom boli letiskovými spoločnosťami v roku 2015 plnené na takej úrovni, ktorá zabezpečovala prevádzku letísk najmä v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia
(ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 09. 04. 2008) v platnom znení, nariadením Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na
vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Ú. v. EÚ L 55, 05. 03. 2010) v platnom znení, leteckým predpisom L 17 Ochrana
civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, Národným programom ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ECAC Doc 30, ICAO
Doc 8973, programom bezpečnostnej ochrany príslušného letiska na výkon ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná
ochrana“) a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 02. 2014) a leteckým predpisom L 14 Letiská I. zväzok - Navrhovanie a prevádzka letísk
na výkon záchranných a hasičských služieb.
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie parciálnych cieľov, a to na zabezpečenie výkonu bezpečnostnej ochrany a záchranných a hasičských služieb v súlade
so záväznými štandardmi najmä prostredníctvom výcviku zamestnancov, vykonávaním opráv a údržbou technických zariadení.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - % plnenia záväzných štandardovVýsledku

%

100 100

100

2012 2013

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S - Železničná doprava

Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 575 534 895 575 752 737 575 752 737
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0

11U1   -  Kohézny fond 127 836 723 318 266 784 318 266 784
11U2   -  Kohézny fond 22 559 422 56 036 093 56 036 093
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 30 414 385 30 414 385
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 19 192 19 192

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13U1   -  Kohézny fond 0 281 197 124 281 197 124
13U2   -  Kohézny fond 0 44 166 945 44 166 945

725 931 040Spolu 1 305 853 259 1 305 853 259

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S01 - Kombinovaná doprava

Odľahčenie cestnej siete od zaťažujúcej nákladnej prepravy, šetrenie cestnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie miery zaťaženia životného
prostredia.

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Na kombinovanú dopravu neboli v roku 2015 poskytnuté žiadne finančné prostriedky.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S03 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 218 000 000 218 000 000 218 000 000
218 000 000Spolu 218 000 000 218 000 000

Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Požadovaný rozsah dopravných služieb vo verejnom záujme bol zabezpečený Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., v rozsahu 31,169 mil. vlkm a spoločnosťou
RegioJet, a. s., v rozsahu 1,200 mil. vlkm.

Plánovaná hodnota (30,8 mil. vlkm) bola navýšená na 32,5 mil. vlkm. Navýšenie plánu o 1,7 mil. vlkm oproti pôvodnému bolo spôsobené tým, že od 17. 11. 2014 boli
zavedené bezplatné prepravy pre vybrané skupiny obyvateľov (študenti, dôchodcovia,...) vplyvom čoho sa očakávalo, že v roku 2015 dôjde k nárastu záujmu o
cestovanie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Rozsah obejdnávaných výkonovVýstupu

mil. vlkm

30,8

29,358

2012 2013

30,3

30,79

30,8

32,369

30,8

30,3

30,3 30,8

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb súvisiacich s verejnou prepravou osôb a vecí. Zaručiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby a ich primeranú
výkonnosť podľa potrieb dopravnej oblužnosti územia železničnou osobnou dopravou v SR.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S04 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0

11U1   -  Kohézny fond 0 151 316 618 151 316 618
11U2   -  Kohézny fond 0 26 702 933 26 702 933
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

13U1   -  Kohézny fond 0 191 897 775 191 897 775
13U2   -  Kohézny fond 0 33 864 313 33 864 313

0Spolu 403 781 639 403 781 639

Komentár k programovej časti:
Modernizácia parku železničných vozidiel spoločnosti sa až do roku 2008 uskutočňovala len na základe vlastných zdrojov vo výške odpisov znížených o splátky úverov a
úverových zdrojov z UBS a EUROFIMA. Od roku 2008 je ZSSK zapojená do čerpania prostriedkov na obnovu mobilného parku z fondu ERDF pre programové obdobie 2007-
2013.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0401 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0

0Spolu

Komentár k programovej časti:
Modernizácia a rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy vytvorí základné podmienky pre zastavenie trvalého rastu individuálneho motorizmu pri zabezpečovaní základnej
dopravnej obslužnosti. Zastavením poklesu presunu výkonov z verejnej osobnej dopravy na individuálny motorizmus najmä v prímestskej a regionálnej doprave sa postupne
umožní znižovať všetky negatívne javy spojené s potrebou odstraňovania kongescií na cestnej sieti v okolí regionálnych a nadregionálnych centier a cestnej sieti v mestských
aglomeráciách, negatívnym dosahom dopravy na životné prostredie a kvalitu života v mestách.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0402 - Modernizácia mobilného parku ZSSK
Komentár k programovej časti:

Jednou z vážnych prekážok rozvoja osobnej železničnej dopravy je zastaraný park koľajových vozidiel, ktorého významná časť nespĺňa požiadavky medzinárodných
dohovorov a má nevyhovujúcu ekonomiku prevádzky.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0403 - Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.2 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11U1   -  Kohézny fond 0 151 316 618 151 316 618
11U2   -  Kohézny fond 0 26 702 933 26 702 933
13U1   -  Kohézny fond 0 191 897 775 191 897 775
13U2   -  Kohézny fond 0 33 864 313 33 864 313

0Spolu 403 781 639 403 781 639

V rámci opatrenia 4.2 zabezpečiť nákup ucelených súprav elektrickej trakcie a nezávislej trakcie pre železničnú osobnú dopravu v počte 29 ks.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo dodaných 17 ks ucelených súprav elektrickej trakcie a nezávislej trakcie pre železničnú osobnú dopravu.
V rámci projektu bolo zakúpených celkom 29 ks, z toho 9 ks elektrických jednotiek (EJ) a 20 ks dieselmotorových jednotiek (DMJ).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - počet súpravVýstupu

ks

2012 2013

12

9

17

20

0

V rámci opatrenia 4.2 zabezpečiť nákup vozidiel elektrickej trakcie pre mestskú verejnú dopravu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Z dôvodu uplatnenia opcií bolo zakúpených celkovo o 15 ks viac električiek pre mesto Bratislava, o 40 ks viac trolejbusov pre mesto Bratislava a o 10 ks viac električiek
pre mesto Košice oproti plánu.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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2

44
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0

Rok
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Skutočnosť
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R
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

B - počet trolejbusovVýstupu
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0
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R
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R + 5
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MJ:

C - počet električiek (KE)Výstupu

ks

2012 2013
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0

Komentár k programovej časti:
Cieľom  opatrenia 4.2 OPD je vytvárať podmienky pre rast výkonov verejnej osobnej dopravy najmä v mestskej, prímestskej, regionálnej a medziregionálnej preprave na
území Bratislavského a Košického kraja a v dvoch najväčších mestách - Bratislava a Košice. Opatrenie je zamerané na obnovu mobilných prostriedkov pre integrované
dopravné systémy, a to nákupom železničných koľajových vozidiel, električiek a trolejbusov.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S05 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 272 500 000 272 483 700 272 483 700
272 500 000Spolu 272 483 700 272 483 700

Zabezpečiť prevádzkovanie dráh a udržiavať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych dráh v rozsahu dĺžky vlakových úsekov  v súlade so Zmluvou o
prevádzkovaní dráh na príslušný rok.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 zabezpečili Železnice Slovenskej republiky prevádzkyschopnosť 3 663 km vlakových úsekov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dĺžka prevádzkovaných tratíVýstupu

km

3663 3663

2012 2013

3642 3663

3663

36633642 3663

Komentár k programovej časti:
Zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete a výkonu nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečenie rozvoja železničnej
infraštruktúry.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S06 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR

Bezpečná a kvalitná dopravná infraštruktúra umožňujúca podnikateľskú súťaž v oblasti železničnej dopravy.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 85 034 895 85 269 037 85 269 037
11U1   -  Kohézny fond 127 836 723 166 950 166 166 950 166
11U2   -  Kohézny fond 22 559 422 29 333 161 29 333 161
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 30 414 385 30 414 385
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 19 192 19 192

13U1   -  Kohézny fond 0 89 299 350 89 299 350
13U2   -  Kohézny fond 0 10 302 632 10 302 632

235 431 040Spolu 411 587 921 411 587 921

Komentár k programovej časti:
Dopravná politika EÚ prezentovaná v  Bielej knihe a následné legislatívne aktivity sú zamerané na podporu železničnej dopravy a zvýšenia jej konkurencieschopnosti voči
iným druhom dopravy, keďže železničná doprava je jedným z najbezpečnejších dopravných systémov a súčasne najšetrnejších voči životnému prostrediu. Zvýšenie
bezpečnosti železničnej dopravy spolu s interoperabilitou železníc patria medzi základné piliere tvoriaceho sa európskeho integrovaného železničného priestoru.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0601 - Výstavba a obnova železničnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 72 693 494 72 693 494
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 926 792 926 792

0Spolu 73 620 286 73 620 286

Komentár k programovej časti:
V roku 2015 boli realizované projekty výstavby a obnovy železničnej siete, a to:
- zriadenie zabezpečených železničných priecestí a prechodov,
- modernizácia železničnej trate: Handlová, vybudovanie zastávky (projektová dokumentácia); úsek trate Zlatovce - Trenčianska Teplá; úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad
Tatry (mimo); úsek trate Púchov - Považská Teplá, 1. etapa; úsek trate Kysak (mimo) - Košice a Košice - Kostoľany nad Hornádom.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060B - Spolufinancovanie  TEN -T (50 %)
Komentár k programovej časti:

V nadväznosti na Rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje spolufinancovanie projektov z národných zdrojov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060C - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11U1   -  Kohézny fond 116 048 304 99 200 467 99 200 467
11U2   -  Kohézny fond 20 479 112 17 499 017 17 499 017
13U1   -  Kohézny fond 0 32 294 402 32 294 402
13U2   -  Kohézny fond 0 5 699 010 5 699 010

136 527 416Spolu 154 692 897 154 692 897

Zmodernizovať železničnú trať v rámci projektu Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom - Púchov, úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá v celkovej dĺžke 11,95
km.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Realizácia projektu bola v rámci OP Doprava zrušená.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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MJ:

A - Dĺžka zmodernizovanej trateVýstupu

km

2012 2013

4,629

0

7,321

Zmodernizovať železničnú trať v rámci projektu Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom - Púchov, úsek Beluša - Púchov v celkovej dĺžke 8,86 km.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Modernizácia železničnej trate v danom úseku bola stavebne ukončená k 30. 09. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dĺžka zmodernizovanej trateVýstupu

km

2012 2013

8,86

8,86

Komentár k programovej časti:
Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na
životné prostredie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060D - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11U1   -  Kohézny fond 7 850 263 2 621 922 2 621 922
11U2   -  Kohézny fond 1 385 341 462 692 462 692
13U1   -  Kohézny fond 0 2 934 486 2 934 486
13U2   -  Kohézny fond 0 517 851 517 851

9 235 604Spolu 6 536 951 6 536 951

V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry intermodálnej prepravy v rámci 3 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie 3 terminálov intermodálnej prepravy do roku
2015.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roka 2014 bola Európskou komisiou schválená zmena stratégie Prioritnej osi 3 a plánovaný počet terminálov intermodálnej prepravy bol znížený z 3 na 1.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
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R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet štúdií a projektových dokumentáciíVýstupu

ks

2012 2013

1

3

V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry intermodálnej prepravy v rámci 3 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie 1 terminálu intermodálnej prepravy do roku
2015.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Výstavba I. etapy terminálu intermodálnej prepravy Žilina bola ukončená dňa 17. 08. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť
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R
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Typ:
MJ:

A - Počet vybudovaných terminálov intermodálnej prepravyVýstupu

počet vybudovaných

2012 2013

1

1

Komentár k programovej časti:
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Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na
životné prostredie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060E - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11U1   -  Kohézny fond 3 938 156 65 127 778 65 127 778
11U2   -  Kohézny fond 694 969 11 371 451 11 371 451
13U1   -  Kohézny fond 0 54 070 461 54 070 461
13U2   -  Kohézny fond 0 4 085 770 4 085 770

4 633 125Spolu 134 655 460 134 655 460

V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry integrovaných dopravných systémov v rámci 4 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie TIOP do roku 2015.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Dňa 30. 09. 2015 bol odovzdaný do užívania TIOP Moldava nad Bodvou.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet stavebne zrealizovaných TIOPVýstupu

ks

2012 2013

1

1

Zabezpečenie výstavby nových električkových tratí v hlavnom meste Bratislava.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Nová električková trať Šafárikovo námestie - Bosákova ulica (vrátane Starého mosta) bola odovzdaná hlavnému mestu Bratislava dňa 15. 12. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - dĺžka nových tratíVýstupu

km

2012 2013

2,4

2,4

0

Zabezpečenie zmodernizovania elektirčkových tratí v hlavnom meste Bratislava a v meste Košice.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo v hlavnom meste Bratislava zmodernizovaných 0,72 km električkových tratí a v meste Košice 8,64 km.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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0

Komentár k programovej časti:
Zámer realizácie integrovaných dopravných systémov vychádza z dlhodobej stratégie riešenia verejnej osobnej dopravy v dotknutom regióne v oblasti Bratislavy a Košíc.
Zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach Bratislavského i Košického regiónu prinesie efektívnejšie využívanie existujúcich druhov dopravy (najmä
koľajovej dopravy), pričom výhody pocítia tak cestujúci ako aj samotní dopravcovia.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07S060F - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 320 000
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 19 192 19 192

8 320 000Spolu 19 192 19 192

Zabezpečiť dofinancovanie projektov TEN-T zo štátneho rozpočtu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 boli finančné prostriedky použité na "Železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na železničnú sieť, Bratislava".

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - dofinancovanie projektov TEN-TVýsledku

logická

áno

2012 2013

áno áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Okrem prostriedkov spolufinancovania v zmysle rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje aj následná realizácia projektov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060G - ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 76 714 895 12 575 543 12 575 543
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 29 487 593 29 487 593

76 714 895Spolu 42 063 135 42 063 135

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo zabezpečené financovnaie výdavkov nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnených nákladov pre tieto projekty OPD:
- Žilina - Teplička, dostavba zriaďovacej stanice,
- Nové Mesto n/Váhom - Púchov, modernizácia trate (1.a 2. etapa, 4. a 5. etapa, 6. etapa),
- Verejný terminál intermodálnej prepravy Žilina,
- Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou,
- Krásno nad Kysucou - Čadca -  rádiofikácia trate systémom GSM-R,
- Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ,
- Modernizácia trate Púchov - Žilina, II. etapa (Považská Teplá - Žilina/mimo/), časť Považská Teplá - Dolný Hričov,
- Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou,
- Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo) a zavedenie systému GSM-R na trati až po Bratislavu, projektová príprava.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
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R + 1
2016

R + 2
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Typ:
MJ:

A - dofinancovanie proejtkov OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno

2012 2013

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečované dofinancovanie projektov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T - Tvorba a implementácia politík

Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, eketronických komunikácií, poštových služieb, výstavby, bytovej politiky, cestovného ruchu a rozvoja regiónov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 51 968 200 49 296 778 49 235 952
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 5 028 615

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 836 793

11U1   -  Kohézny fond 0 19 847 19 847
11U2   -  Kohézny fond 0 3 502 3 502
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 537 682 537 682
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 1 555 251 1 555 250
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 30 394 25 989

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 8 308 630 8 308 630

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 1 466 229 1 466 229

13T1   -  Európsky sociálny fond 0 4 426 4 426
13T2   -  Európsky sociálny fond 0 781 781
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 403 106 1 403 106
71   -  Iné zdroje 0

57 833 608Spolu 62 626 628 62 561 394

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T01 - Riadenie a podpora programov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 42 275 558 39 160 853 39 114 072
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 5 028 615

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 836 793

11U1   -  Kohézny fond 0 19 847 19 847
11U2   -  Kohézny fond 0 3 502 3 502
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 537 682 537 682
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 1 387 323 1 387 323
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 30 394 25 989

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 8 308 630 8 308 630

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 1 466 229 1 466 229

13T1   -  Európsky sociálny fond 0 4 426 4 426
13T2   -  Európsky sociálny fond 0 781 781
71   -  Iné zdroje 0

48 140 966Spolu 50 919 667 50 868 480

Zníženie dopravnej nehodovosti mladých vodičov v súvislosti so systémovými zmenami v oblasti vzdelávania vodičov v SR.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Mladí vodiči vo veku 18 – 29 rokov patria štatisticky medzi najčastejších vinníkov dopravných nehôd v SR. Tento negatívny trend je spôsobený najmä nedostatkom praxe
mladých vodičov pri vedení motorového vozidla, preceňovaním svojich vodičských schopností a neexistenciou povinného praktického vzdelávania vodičov po získaní
vodičského oprávnenia.
Na základe uvedených dôvodov oddelenie BECEP venovalo v roku 2015 kategórii mladých
vodičov zvýšenú pozornosť, a to najmä vo forme:
- organizácie a podpory podujatí orientovaných na mladých vodičov (Autoškola BECEP 2015, projekt pre študentov stredných škôl, projekt „Zvery za volantom“ a pod.),
- prípravy legislatívnych zmien vo vzdelávaní vodičov – zavádzanie povinného vzdelávania nových držiteľov vodičských oprávnení v tréningových centrách bezpečnej
jazdy (samotný proces schvaľovania nového zákona presunutý na rok 2016).
Na základe štatistických ukazovateľov MV SR spáchali vodiči motorových vozidiel vo veku 18 - 29 rokov v roku 2015 spolu 3 265 dopravných nehôd (v čase
vyhodnocovania bola štatistika podľa informácie z MV SR len predbežná), pričom v roku 2014 spáchali títo vodiči 3 365 dopravných nehôd. Medziročne teda došlo v roku
2015 k poklesu o 2,97 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - percento zníženiua nehodovostiVýsledku

% zníženia oproti

1 1

2012 2013

2,97

1 1

Komentár k programovej časti:

Riadenie a podpora ústredného orgánu MDVRR SR a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu MDVRR SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 40 985 380 37 248 354 37 201 572
11U1   -  Kohézny fond 0 19 847 19 847
11U2   -  Kohézny fond 0 3 502 3 502
131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 537 682 537 682
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 1 387 323 1 387 323
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 30 394 25 989

13T1   -  Európsky sociálny fond 0 4 426 4 426
13T2   -  Európsky sociálny fond 0 781 781
71   -  Iné zdroje 0

40 985 380Spolu 39 232 309 39 181 122

Každoročne zabezpečiť efektívnu podporu obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bola zabezpečená efektívna podpora obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy. MDVRR SR ako ústredný orgán štátnej správy plnilo úlohy
vyplývajúce z § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
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áno

áno áno

Prevádzkovanie "Kontaktného bodu príslušného orgánu verejnej regulovanej služby" (PRS) v rámci programu GALILEO"
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2015 bola schválená novela zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „novela“), v rámci ktorej bol na MDVRR SR ustanovený Úrad pre
verejnú regulovanú službu (ďalej len „úrad“), ktorý bol notifikovaný 3. 12. 2015 prostredníctvom stáleho zastúpenia SR pri EU na DG GROW. Novela zákona je účinná od
1. 1. 2016. Na základe tejto novely sa začali prípravné práce na zriadenie technickej infraštruktúry pre tento úrad. Prostredníctvom výberového konania bol vybraný
dodávateľ chránených technických prostriedkov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií, s ktorým boli začaté rokovania o Zmluve o postupovaní utajovaných
skutočností ako aj o zmluve o dodávke. Finančné prostriedky pre túto zákazku sa budú čerpať v roku 2016.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - prevádzka kontaktného boduVýsledku

logická

áno áno

2012 2013

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T0105 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 5 028 615

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 836 793

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 8 308 630 8 308 630

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 1 466 229 1 466 229

5 865 408Spolu 9 774 859 9 774 859

Zabezpečiť podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
V roku 2015 boli finančné prostriedky z technickej pomoci vynaložené najmä na:
• podporu administratívnych kapacít RO OPD - refundáciu miezd zamestnancov, vzdelávanie, refundáciu pracovných ciest v súvislosti s implementáciou OPD, obstaranie
technického vybavenia a výpočtovej techniky,
• zabezpečenie monitorovacích výborov, koordinačných porád, zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb,
• zabezpečenie poradenských služieb, konzultantov, odborných štúdií, expertíz atď.,
• financovanie publicity a informovania, najmä formou Informačnej kampane OP Doprava.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Technická pomoc sa zameria na podporu efektívneho riadenia operačného programu, na jeho propagáciu a na podporu hodnotenia prioritných osí a vybraných projektov.
Ďalej bude využitá pre aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií včítane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou
skúseností.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0107 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 832 634 774 317 774 317
832 634Spolu 774 317 774 317

Prostredníctvom regionálnych rozvojových agentúr zvyšovať najmä trvalý rast ekonomického a sociálneho potenciálu regiónu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Regionálne rozvojové agentúry (RRA) zaradené do Integrovanej siete RRA (IS RRA) vykonávajú činnosti podľa § 13 ods. 2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o podpore regionálneho rozvoja") a podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt uzatvorenej s
MDVRR SR.
V roku 2015 boli na základe výzvy o poskytnutí dotácie na projekt podporené projekty od 34 RRA, ktoré následne boli zaradené do IS RRA. Do výzvy sa zapojilo celkovo
44 žiadateľov. Projekty boli zamerané na tieto aktivity:
- Poskytovanie bezplatných informačných služieb,
- Vyhľadanie regionálnych jedinečností,
- Školenia v oblasti regionálneho rozvoja,
- Webová stránka IS RRA,
- Sekretariát IS RRA.
Na základe výzvy mohol jeden žiadateľ podať iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán
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A - Počet regionálnych rozvojových agentúrVýstupu
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31

2012 2013

28

34

29 30

Komentár k programovej časti:
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Regionálne rozvojové agentúry sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré poskytujú informácie subjektom verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľským subjektom.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0108 - Podpora na projekty Euroregiónov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 277 544 459 122 459 122
277 544Spolu 459 122 459 122

Podporiť plánovaný počet projektov euroregiónov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Dňa 1. 1. 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorou sa rozšíril okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie. Vzhľadom na
túto skutočnosť sa zapojilo v roku 2015 na základe zverejnenej výzvy MDVRR SR celkovo 8 žiadateľov, z toho 6 euroregiónov a 2 európske zoskupenie územnej
spolupráce, pričom bolo podporených všetkých osem podaných projektov. Projekty boli zamerané na vypracovanie projektových dokumentácií na vydanie stavebného
povolenia alebo územného rozhodnutia na výstavbu cyklistických komunikácií.
Finančné prostriedky boli použité aj na obnovu cykloturistického značenia a označenie nových cyklotrás. Na základe zverejnenej výzvy sa zapojilo osem samosprávnych
krajov a podporených bolo sedem projektov. Projekt jedného samosprávneho kraja bol z hodnotiaceho procesu vyradený z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií výzvy.
Počet podaných projektov bol rovnaký ako počet žiadateľov, keďže bola stanovená podmienka, na základe ktorej mohol jeden žiadateľ podať iba jednu žiadosť o
poskytnutie dotácie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Euroregióny (euroregionálne združenia) sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré si v závislosti od vlastných regionálnych a geografických špecifík určujú rozvojové
priority. Ich činnosť je zameraná predovšetkým na prípravu rozvojových projektov za účelom zvyšovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, participáciu na príprave
spoločných strategických dokumentov cezhraničnej spolupráce, vytvárania partnerstiev európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne, poskytovanie informácií pre
všetkých členov euroregiónu a na poskytovania poradenských služieb v oblasti cezhraničnej spolupráce.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0109 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 180 000 679 061 679 061
180 000Spolu 679 061 679 061

Podporovať spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 podalo žiadosť o dotáciu celkovo 111 obcí. Z 98 žiadostí spĺňajúcich kritériá na poskytnutie dotácií bolo rozhodnuté o pridelení dotácie 98 obciam. Dotáciu
nevyužili 3 obce.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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MJ:

A - Počet dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí žiadateľom zo strany obcí a miestVýstupu

počet prijímateľov

25 60

103

2012 2013

18

70

18

95

18

27

18 25

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T010A - Poradenské služby

Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva, poradcu pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a poradcu pre vstup strategického partnera do CARGA.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V priebehu roka 2014 začal poradca na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pri výbere koncesionára spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport
Bratislava, a. s., (BTS), vykonávať analýzu výhodnosti udelenia koncesie. Proces analýzy nebol v roku 2015 ukončený.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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A - Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva a poradcovVýsledku
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-nie

áno

Komentár k programovej časti:

Poradenské služby pre výber koncesionára pre letisko Bratislava.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T010B - Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Komentár k programovej časti:

Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD je projektom Operačného programu Informatizácia spoločnosti 2007-2013. V nadväznosti na požiadavku MF SR bol pre
tento projekt vytvorený medzirezorntný podprogram 0A90I. Prvok 07T010B je od 1.1.2016 zrušený.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T02 - Veda a výskum

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 673 157 817 095 817 095
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 4 000 4 000

673 157Spolu 821 095 821 095

Podporovať úlohy vedy a výskumu v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo zabezpečené riešenie 7 úloh výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a 1 úlohy výskumu a vývoja v oblasti poštových služieb.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet úloh vedy a výskumu v oblasti elektron. komunikácií a poštových služiebVýsledku

počet podporených úloh

8 12

2012 2013

6

6

8

8

8

3

8 8

Podporovať úlohy vedy a výskumu v oblasti dopravy, výstavby a bývania
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo zabezpečené riešenie celkom 17 úloh vedy a výskumu v oblasti pôsobenia rezortu, z toho 8 úloh v oblasti dopravy, 4 úlohy v oblasti výstavby a
stavebníctva, 2 úlohy v oblasti bytovej politiky a mestského rozvoja a 3 úlohy v oblasti regionálneho rozvoja.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet úloh vedy a výskumu v oblasti pôsobnosti rezortuVýsledku

počet podporených úloh

5 8

2012 2013

3 7

17

84 8

Komentár k programovej časti:

Riešenie úloh vedy a výskumu súvisiacich s oblasťami MDVRR SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T03 - Regulácia a štátny dozor

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 019 485 9 318 831 9 304 786
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 167 929 167 927
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 399 106 1 399 106

9 019 485Spolu 10 885 866 10 871 819

Komentár k programovej časti:

Činnosti regulačných úradov v pôsobnosti MDVRR SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0305 - Regulácia vodnej dopravy
Komentár k programovej časti:

V rámci predmetného prvku bola financovaná činnosť Štátnej plavebnej správy. Úrad bol k 31. 12. 2013 zrušený a jeho pôsobnosť prešla od 01. 01. 2014 na novozriadený
Dopravný úrad.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T030E - Regulácia v stavebníctve

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 514 876 545 920 533 497
514 876Spolu 545 920 533 497

Vykonať predpísaný počet plánovaných a operatívnych kontrol a dohľadov na stavbách.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 vykonala Slovenská stavebná inšpekcia 436 štátnych stavebných dohľadov. Slovenská stavebná inšpekcia zistila 228 porušení stavebného zákona, čo je o 6
viac ako v roku 2014, pričom počet uložených pokút poklesol zo 145 uložených pokút v roku 2014 na 126 uložených pokút v roku 2015.
V roku 2015 bolo prijatých 15 odvolaní proti prvostupňovým rozhodnutiam inšpektorátov, čo je výrazný pokles oproti roku 2014, kedy bolo prijatých 32 odvolaní. V
hodnotenom období vydalo riaditeľstvo Slovenskej stavebnej inšpekcie 28 druhostupňových rozhodnutí.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

K - počet vykonaných kontrolVýstupu

počet kontrol

350 350

2012 2013

400 400

436

350400 350

Komentár k programovej časti:
Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva MDVRR SR hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola
zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z. z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá
bola zriadená zákonom č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti vyplývajú zo zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI.

Vytlačené dňa: 08.03.2016 35 / 59



MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T030G - Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 351 950 4 501 752 4 501 535
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 38 999 38 999
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 1 399 106 1 399 106

4 351 950Spolu 5 939 857 5 939 641

Vykonať  stanovený počet dozorov a kontrol u subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť zameraných na zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Celkovo bolo vykonaných k 31. 12. 2015 601 kontrol a dozorov.
Ich účelom bolo predovšetkým zabezpečiť:
- dohľad nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a leteckých navigačných službách,
- štátny odborný dozor nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť,
- sledovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania leteckých navigačných služieb a subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť,
- udeľovanie povolení výcvikovým organizáciám,
- schvaľovanie výcvikových kurzov, plánov výcviku na stanovišti a programov stanovíšť na udržiavanie odbornej spôsobilosti,
- schvaľovanie skúšajúcich alebo hodnotiteľov odbornej spôsobilosti,
- sledovanie a preverovanie systému výcviku,
- vykonávanie teoretických a praktických skúšok personálu letových prevádzkových služieb,
- preskúmanie bezpečnostných argumentov súvisiacich s novými funkčnými systémami alebo so zmenami existujúcich funkčných systémov,
- overovanie spôsobilosti leteckých pozemných zariadení,
- vykonávanie letových meraní určených kategórií leteckých pozemných zariadení.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet kontrol a dozorovVýstupu

počet

500 500

634

2012 2013

500

630

500

601

500

615

500 500

Nepresiahnuť v obchodnej leteckej doprave počet 0,08 cestujúcich na 1 mld. osobokm usmrtených osôb pri leteckých nehodách v rámci priemeru v európskom regióne
za referenčné obdobie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Nad územím SR nedošlo k 31. 12. 2015 k žiadnej nehode dopravného lietadla vykonávajúceho obchodnú leteckú dopravu a ani lietadla tejto kategórie registrovaného v
registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva majúceho svoje sídlo na území SR.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet usmrtených osôb na 1 mld. osobokmVýsledku

osoba

0,08 0,08

0

2012 2013

0,08

0

0,08

0

0,08

0

0,08 0,08

Vykonanie štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach v súlade so stanoveným plánom.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo vykonaných 18 štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných dozorovVýstupu

počet

15 15

2012 2013

10

15

10

18

12

12

10 15

Vykonať stanovený objem  inšpekčných plavieb (z celkového počtu 280 plavieb) počas dní pracovného voľna v letnej sezóne  (jún až september) s cieľom zvýšenia
bezpečnosti prevádzky.

Cieľ 4:
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Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo vykonaných 52 inšpekčných plavieb počas dní pracovného voľna v letnej sezóne, t.j. 17,2 % z celkového počtu realizovaných plavieb 302.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Objem vykonaných plavieb v letnej sezóne z celkového počtu plaviebVýstupu

%

16 16

21,33

2012 2013

16

16,29

16

17,2

16

19,62

16 16

Vykonať stanovený počet  inšpekčných plavieb a skontrolovať stanovený počet plavidiel.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo vykonaných 302 inšpekčných plavieb a skontrolovaných bolo 1 465 plavidiel, čo predstavuje plnenie plánu na 107,86 %.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet inšpekčných plaviebVýstupu

počet

280 280

375

2012 2013

280

276

280

302

280

260

280 280

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet skontrolovaných plavidielVýstupu

počet

1120 1120

1620

2012 2013

1120

1151

1120

1465

1120

1945

1120 1120

Komentár k programovej časti:
Dopravný úrad bol zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o dopravnom úrade) s účinnosťou od 1. januára 2014 ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy
na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Dopravný úrad je právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky
a Štátnej plavebnej správy.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T030H - Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 152 659 4 271 159 4 269 753
131E   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014) 0 128 930 128 928

4 152 659Spolu 4 400 089 4 398 681

Každoročne vybaviť všetky došlé žiadosti o pridelenie frekvencií.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo vybavených 5 960 žiadostí, z toho kladne 5 617. V prevažnej miere išlo o vybavovanie žiadostí v oblasti rozhlasovej služby, pevnej služby, mobilnej
služby, ale aj žiadostí súvisiacich s využívaním frekvencií alokovaných pre amatérsku službu a vybrané rádiové zariadenia. Pri prideľovaní frekvencií bol  kladený dôraz
hlavne na efektívne využívanie frekvencií a frekvenčného spektra ako takého. Išlo predovšetkým o budovanie, optimalizovanie a zefektívňovanie mobilných
elektronických komunikačných sietí, súčasťou ktorých sú aj siete pevnej služby, slúžiace predovšetkým na budovanie infraštruktúry. Žiadosti z oblasti rozhlasovej služby,
vybavovanie ktorých odzrkadľovalo ďalšie budovanie DVB-T vysielania ako na lokálnej, tak aj na celoplošnej úrovni.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet vybavených žiadostíVýstupu

ks

5000 5000

5405

2012 2013

5000

5085

5000

5960

5000

5126

5000 5000

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet kladne vybavených žiadostíVýstupu

ks

4950 4950

5128

2012 2013

4950

5010

4950

5617

4950

5028

4950 4950

Vykonať každoročne kontroly zamerané na územnú a časovú dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete v súlade s Požiadavkami na kvalitu
poskytovania univerzálnej služby.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci plnenia cieľa bolo celkovo preverených 24 prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete. Z hľadiska časovej dostupnosti bolo preverených 6 miest a z
hľadiska územnej dostupnosti 18 miest. Podmienky územnej a časovej dostupnosti prístupových a kontaktných miest poskytovateľa univerzálnej služby upravujú
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby. Dodržiavanie stanovených podmienok je predpokladom zabezpečenia univerzálnej služby v súlade so zákonom č. 324/2011 Z.
z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Tieto kontroly sú vykonávané celoplošne na území SR a zahŕňajú posudzovanie
dodržiavania požiadaviek na kvalitu ako aj odôvodnenie a posudzovanie povolenia výnimiek a ich dopadu na samotných užívateľov poštových služieb (napr. zaradenie
konkrétnych lokalít medzi miesta bez doručovania, miesta s nepravidelným alebo s obmedzeným doručovaním). Zachovávanie územnej a časovej dostupnosti slúži na
zabezpečenie prístupu k univerzálnej službe priamo pre samotných užívateľov poštových služieb. Vykonávaním tohto typu kontrol sa sleduje minimalizovanie
negatívnych dopadov na užívateľov v oblasti poskytovania univerzálnej služby. V roku 2015 neboli v oblasti časovej dostupnosti zabezpečenia univerzálnej služby zistené
nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných kontrolVýstupu

počet kontrol

22 22

24

2012 2013

20

29

20

24

22

31

20 22

V rámci štátneho dohľadu vykonať každoročne kontroly zamerané na zabezpečenie trvalého poskytovania kvalitnej a cenovo prijateľnej univerzálnej služby v súlade s
poštovou licenciou a zákonom o cenách, ako aj dodržiavania pravidiel na liberalizovanom poštovom trhu v súlade so všeobecným povolením.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci štátneho dohľadu bolo vykonaných celkom 28 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie poskytovania poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o
poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku, plnenie kvality
univerzálnej služby, plnenie ukazovateľa kvality času prepravy listových zásielok v oblasti univerzálnej služby, vedenia účtovnej evidencie nákladov a výnosov
poskytovateľa univerzálnej služby, doručovanie zapísaných zásielok, plnenie povinností pri evidovaní a riešení reklamácií poštovými podnikmi a štatistické zisťovanie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných kontrolVýstupu

počet kontrol

26 26

30

2012 2013

30

28

28

28

28

28

28 26

Komentár k programovej časti:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) bol zriadený zákonom NR SR č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dopravnom úrade) s účinnosťou od 1. januára 2014  a je regulačným
a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T08 - Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Do roku 2020 dosiahnuť 10 %-tný podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v roku 2015 dosiahol iba 2 % - nú úroveň. Oneskorená realizácia cyklistických komunikácií je viazaná na
vyhlásenie výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP IROP v gescii  MPRV SR. Prvé výzvy sa očakávajú až v priebehu I. polroka 2016.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
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R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - podiel cyklistickej dopravyVýstupu

%

5 6,5

2012 2013

2,0

2,5 3,5

Komentár k programovej časti:
Základným smerovaním, víziou cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, ako aj zlepšenie
vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky.
Súčasťou vízie je tiež výrazné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým potenciálom najmä pre vidiecke oblasti, ich rozvoj, zvýšenie
zamestnanosti a konkurencieschopnosti, teda ich trvalo udržateľný rozvoj.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC - Rozvoj cestovného ruchu

Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 11 215 880 7 994 903 7 994 011
11 215 880Spolu 7 994 903 7 994 011

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC01 - Administrácia cestovného ruchu - ŠR

Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 042 978 3 685 261 3 684 369
3 042 978Spolu 3 685 261 3 684 369

Zvýšenie návštevnosti Slovenska
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Údaje z ubytovacej štatistiky boli v čase spracovania údajov známe len za prvých jedenásť mesiacov. Celoročné údaje budú k dispozícii až koncom marca 2015.
Oproti porovnateľnému obdobiu 2014 došlo k  nárastu počtu zahraničných a domácich turistov v ubytovacích zariadeniach o 15,6 %, čo predstavuje počet 4 026 341
zahraničných a domácich turistov v ubytovacích zariadeniach za 1. – 11. mesiac roku 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR, SACR

Rok
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
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R + 2
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Nárast počtu zahraničných a domácich turistov v ubytovacích zariadeniachVýstupu

%

4 4

2012 2013

15,6

3,5 4

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej agentúre pre cestovný ruch boli určené na financovanie úloh vyplývajúcich agentúre zo zriaďovateľskej listiny, a to na úlohy
národnej destinačnej organizácie v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu v SR; na úlohy v oblasti jednotnej prezentácie SR v zahraničí; na realizáciu aktivít spojených s
oficiálnou účasťou SR na výstave EXPO Miláno v roku 2015 a na implementáciu štrukturálnych fondov EÚ pre verejný sektor a podnikateľskú sféru v cestovnom ruchu.
Svojimi aktivitami agentúra prezentovala ponuku a atraktivity cestovného ruchu na domácom a zahraničnom trhu. Tieto aktivity zefektívnila spoluprácou s organizáciami
cestovného ruchu vykonávaním podpornej činnosti v oblasti marketingu a propagácie.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0BC02 - Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚ

Podporou projektov zameraných na rozšírenie a skvalitnenie  infraštruktúry cestovného ruchu a štátnej propagácie cestovného ruchu zvýšiť záujem turistov o Slovensko
ako destináciu cestovného ruchu

Zámer:

Komentár k programovej časti:
Financovanie a vykazovanie čerpania prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prioritná os Cestovný ruch, ktorej cieľom je "Rast
konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu" je zameraná na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného
cestoného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom (miestnych služieb),
prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov, prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a
zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených s predajom slovenských výrobkov, napr. sklo, porcelán,
výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom atď.), aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá udržateľnosť a podporila
zamestnanosť v regiónoch. Ďalej sa zameriava na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí, a to najmä dobudovaním Národného jednotného
informačného systému cestovného ruchu (NUTIS).

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC0202 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast - opatrenie 3.2)
Komentár k programovej časti:

V roku 2015 Slovenská agentúra pre cestovný ruch implementovala národný projekt "Prezentácia slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí", ktorý bol financovaný z
prostriedkov OP KaHR, Proritná os. 3, opatrenie 3.2. Pri plnení úloh a dosahovaní cieľov štátnej propagácie a podpory predaja produktov cestovného ruchu využívala
agentúra tak štandardné, ako aj moderné formy marketingovo-komunikačných nástrojov a distribučných kanálov. Počas roka prezentovala Slovensko ako atraktívnu cieľovú
destináciu cestovného ruchu na 128 prezentačno-propagačnýh podujatiach, z toho prostredníctvom národnej expozície na 25 medzinárodných veľtrhoch a výstavách
cestovného ruchu, zrealizovala 103 prezentácií a workshopov na domácom a zahraničných trhoch a zorganizovala 14 infociest pre zahraničných novinárov a touroperátorov.
Okrem uvedeného agentúra zabezpečila, na hlavných zdrojových trhoch, viaceré propagačno-reklamné kampane zamerané na podporu zvýšenia aktívneho zahraničného
cestovného ruchu, domáceho cestovného ruchu, ako aj zlepšenia poznateľnosti značky Slovensko.
Pre zefektívnenie distribúcie informácií konečným spotrebiteľom využívala agentúra počas roka 2015 národný portál cestovného ruchu www.slovakia.travel a z prostriedkov
projektu financovala jeho kontinuálnu prevádzku a ďalší rozvoj.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC03 - Dotácie organizáciám cestovného ruchu

Podporou hlavnej činnosti organizácií cestovného ruchu zvýšiť počet turistov a predĺžiť ich pobyt v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 172 902 4 309 642 4 309 642
8 172 902Spolu 4 309 642 4 309 642

Zvýšenie ekonomických prínosov z cestovného ruchu pre národné hospodárstvo.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prostredníctvom dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR bola podporená hlavná činnosť organizácií cestovného ruchu s cieľom zvýšiť počet turistov a predĺžiť ich pobyt
v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je zvýšiť ekonomický prínos z cestovného ruchu pre národné hospodárstvo.
Počet prenocovaní turistov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o 12,9 %. Celkový počet prenocovaní turistov v ubytovacích
zariadeniach bol 11 609 197. Uvedené údaje dokumentujú stav za prvých jedenásť mesiacov roku 2015. Celoročné údaje budú k dispozícii koncom februára 2016.
Príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu SR za I. – III. štvrťrok 2015 dosiahli výšku 1 617,5 mil. EUR, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roku 2014 predstavuje nárast o 9,6 %. Údaje za celý rok 2015 budú k dispozícii až koncom marca 2016.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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A - Počet zorganizovaných aktivít propagujúcich územie pôsobnosti organizácieVýstupu
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Komentár k programovej časti:
V  roku 2015 bola v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov poskytnutá dotácia 35 organizáciám cestovného ruchu.
Dotáciou boli podporené aktivity: marketing a propagácia cestovného ruchu; činnosť turistického informačného centra; tvorba a podpora produktov cestovného ruchu; podpora
atraktivít danej lokality; infraštruktúra cestovného ruchu; zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov; hodnotiaci
systém kvality; vzdelávacie aktivity. V rámci investičných aktivít boli v roku 2015 prostriedky použité najmä na: informačné a orientačné tabule pre turistov a cykloturistov;
dotykové informačné zariadenia; aktualizáciu web stránok organizácií; vypracovanie projektovej dokumentácie k informačnému značeniu a výstavbe turistických chodníkov a
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náučných chodníkov; výstavba a údržba turistických a náučných chodníkov.
Prostriedky v rámci tejto oblasti boli väčšinou použité na infraštruktúru cestovného ruchu a na marketing a propagáciu cestovného ruchu (web stránky).

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BJ - Vodná doprava

Rozvoj a modernizácia vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. OPII, Generálny program  implementácie NAIADES
v Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 185 291 174 628 173 615
185 291Spolu 174 628 173 615

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BJ01 - Rozvoj vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 185 291 174 628 173 615
185 291Spolu 174 628 173 615

Zabezpečiť vstupné koncepčné, rozvojové a realizačné podklady pre realizáciu jednotlivých aktivít z príslušných koncepcií, politík a legislatáívy EÚ a SR (napr.OPII,
Generálny program implementácie NAIADES v Slovenskej republike - UV SR č. 642/2009).

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo realizovaných 5 projektov, a to:
1.European Union Strategy for Danube Region – Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť - Prioritná oblasť 1A – „Zlepšenie mobility a intermodality
vnútrozemských vodných ciest“, ktorá je koordinovaná Rakúskom a Rumunskom. V rámci tejto oblasti sa pravidelne konajú stretnutia členov  tzv. Working group a
Steering group. ARVD je menovaný zástupca SR pre oblasť rozvoja infraštruktúry vodných ciest v Steering group.
2. The Rhine-Danube Core Network Corridor Forum - v súvislosti s minuloročným schválením Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o usmernení EÚ pre rozvoj
transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, boli začiatkom roka nominovaní koridoroví koordinátori, ktorí s cieľom podpory
koordinovanej a včasnej realizácie koridorov vytvorili pre jednotlivé koridory koridorové fóra. Slovenská republika je zahrnutá v troch koridoroch základnej siete TEN-T.
ARVD sa zúčastňuje ako manažér infraštruktúry vodných ciest v SR.
3. Dunajská komisia - Na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji bola v roku 1949 vytvorená Dunajská komisia ako medzivládna medzinárodná organizácia so
sídlom v Budapešti s cieľom zabezpečiť slobodnú plavbu na Dunaji v súlade so záujmami a suverénnymi právami podunajských štátov, upevniť ekonomické a kultúrne
vzťahy podunajských štátov medzi sebou a s ostatnými štátmi. Zástupca ARVD sa zúčastňuje na pravidelných zasadaniach Technickej a Hydrotechnickej pracovnej
skupiny ako expert v oblasti rozvoja a modernizácie infraštruktúry vodných ciest SR.
4. Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) - ARVD ako prijímateľ OPII spracovávala všetky relevantné podklady pre úspešné prijatie OPII a podieľa sa na
pokračujúcich aktivitách, vyplývajúcich z jej záväzkov z pohľadu prijímateľa.
5. FAIRway Danube - projekt „Koordinovaný rozvoj obnovy plavebnej dráhy a plánu údržby plavebnej dráhy“ sa zameriava na konsolidáciu a harmonizáciu národných
investícií a prevádzkových plánov pre obnovu, modernizáciu a údržbu plavebnej dráhy v podunajskej oblasti. Na projekte FAIRway participujú Rakúsko ako koordinátor
projektu, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. Priority pre Slovenskú republiku sú:
- Meracie plavidlo (Measuring vessel) so zariadením multi-beam,
- Vytyčovacie plavidlo (Marking vessel),
- Informačný systém pre manažment a údržbu vodnej cesty, Štúdia uskutočniteľnosti - štúdia splavnosti Vážskej vodnej cesty,
- Štúdia uskutočniteľnosti - štúdia splavnosti starého koryta Dunaja.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Agentúra rozvoja vodnej dopravy vznikla na základe zákona č. 556 zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Agentúra zabezpečuje rozvoj a modernizáciu vodných ciest v
súlade so schválenou dopravnou politikou, prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na
vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údržbu vodných ciest, podklady na spracovanie koncepcií v oblasti
sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku a  propagáciu vodnej dopravy. Agentúra koordinuje a
zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty, realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí a podieľa sa na vývoji a
implementácii nových technológií a prevádzkových systémov pre vodné cesty.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 108 604 456
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 19 165 492
1AB1   -  Kohézny fond 274 480 795 29 749 840 29 749 840
1AB2   -  Kohézny fond 48 100 343 5 249 972 5 249 972

450 351 086Spolu 34 999 812 34 999 812

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB01 - Cestná infraštruktúra

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 50 805 956
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 8 965 757
1AB1   -  Kohézny fond 78 701 382 29 749 840 29 749 840
1AB2   -  Kohézny fond 13 888 479 5 249 972 5 249 972

152 361 574Spolu 34 999 812 34 999 812

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB0101 - Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AB1   -  Kohézny fond 78 701 382 29 749 840 29 749 840
1AB2   -  Kohézny fond 13 888 479 5 249 972 5 249 972

92 589 861Spolu 34 999 812 34 999 812

Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-
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-

Komentár k programovej časti:
Dňa 23. 12. 2015 bola pri projekte Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra uhradená žiadosť o platbu
na prvú tranžu v schválenej sume 34 999 812,00 eur, z toho zdroj EÚ vo výške 29 749 840,20 eur a zdroj spolufinancovanie zo ŠR vo výške 5 249 971,80 eur.
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MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB0102 - Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 50 805 956
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 8 965 757

59 771 713Spolu

Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových rýchlostných ciest.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Celková dĺžka novovybudovaných ciestVýstupu

km

21,5

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestáchVýsledku

EUR

2012 2013

-

Zlepšenie dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Podiel ciest I. triedy v nevyhovujúcom stavebno-technickom staveVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Celková dĺžka novovybudovaných ciest (ciest I. triedy)Výstupu

km

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedyVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (ciest I. triedy)Výstupu

km

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

E - Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedyVýsledku

EUR

2012 2013

-

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB02 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 11 398 500
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 2 011 500
1AB1   -  Kohézny fond 105 279 414
1AB2   -  Kohézny fond 18 578 720

137 268 134Spolu

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB0201 - Prioritná os č. 1- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AB1   -  Kohézny fond 105 279 414
1AB2   -  Kohézny fond 18 578 720

123 858 134Spolu

Modernizácia a rozvoj hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Úspora času v železničnej dopraveVýsledku

EUR

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí (TEN-T CORE)Výstupu

km

2012 2013

-

Zlepšenie kvality železničnej infraštruktúry implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Úroveň interoperability žel infraštru.vyjadrená podielom siete TEN-T CORE s implement. syst. ERTMSVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMSVýstupu

km

2012 2013

-

Zlepšenie kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej dopraveVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej dopraveVýstupu

počet

2012 2013

-

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB0202 - Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 11 398 500
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 2 011 500

13 410 000Spolu
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Modernizácia a rozvoj železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Miera elektrifikácie železničných tratíVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Úspora času v železničnej dopraveVýsledku

EUR

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí (mimo TEN-T CORE)Výstupu

km

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravyVýstupu

počet

2012 2013

-

Zlepšenie kvality železničnej infraštruktúry implementáciou vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Úroveň interoperability žel infra. vyjadrená podielom siete (mimo TEN-T CORE) s impl. syst. ERTMSVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMSVýstupu

km

2012 2013

-

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB03 - Verejná osobná doprava

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AB1   -  Kohézny fond 83 194 999
1AB2   -  Kohézny fond 14 674 026

97 869 025Spolu

Komentár k programovej časti:

-
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-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB0301 - Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AB1   -  Kohézny fond 83 194 999
1AB2   -  Kohézny fond 14 674 026

97 869 025Spolu

Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zlepšenia kvality infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Úspora času vo verejnej osobnej dopraveVýsledku

EUR

2012 2013

-

Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Podiel nízkopodlažných vozidiel dráhovej MHD na celkovom počte dráhových vozidielVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v Bratislave, Košiciach, Žiline,  Prešove a BBVýsledku

počet cestujúcich

2012 2013

-

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB04 - Infraštruktúra vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AB1   -  Kohézny fond 7 305 000
1AB2   -  Kohézny fond 959 118

8 264 118Spolu

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0EB0401 - Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AB1   -  Kohézny fond 7 305 000
1AB2   -  Kohézny fond 959 118

8 264 118Spolu

Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave a vytváranie podmienok pre zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave BratislavaVýsledku

tis.ton

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-TVýstupu

počet

1

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-Výstupu

počet

3

2012 2013

-

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB05 - Informačná spoločnosť

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 40 000 000
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 7 058 824

47 058 824Spolu

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB0501 - Prioritná os č. 7 - Informačná spoločnosť

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 40 000 000
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 7 058 824

47 058 824Spolu

Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-
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Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Percento populácie využívajúce mobilné širokopásmové pripojenie na internetVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetomVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Dodatočné domácnosti s prístupom k širokopásmovému internetu s rýchlosťou aspoň 30 Mbit/sVýstupu

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelneVýsledku

%

2012 2013

-

Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Percento občanov objednávajúcich tovar a služby onlineVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources, ... )Výstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správyVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Percento MSP predávajúce tovar a služby onlineVýsledku

%

2012 2013

-

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikácioVýstupu

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B -  Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľovVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Celkové používanie služieb eGovernmentu podnikateľmiVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D -    Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektrVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

E - Celková spokojnosť podnikateľov  so službami eGovernmentuVýsledku

index

2012 2013

-

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronickýchVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmiVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciouVýstupu

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentuVýsledku

index

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

E - Počet nových cezhraničných služieb pre občanovVýstupu

počet

2012 2013

-
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Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitieVýstupu

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dátaVýstupu

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Počet stiahnutí otvorených dátVýsledku

počet

2012 2013

-

Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinamiVýstupu

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Percento jednotlivcov so strednými až vysokými počítačovými zručnosťamiVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internetVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Zvýšenie používania nástrojov asistovaného životaVýstupu

počet

2012 2013

-

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnostiVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služiebVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémamiVýstupu

počet

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správyVýstupu

počet

2012 2013

-

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie,Výstupu

%

2012 2013

-

Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment clouduVýstupu

%

2012 2013

-

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB06 - Technická pomoc

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 6 400 000
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 1 129 411

7 529 411Spolu

Komentár k programovej časti:

-
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-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EB0601 - Prioritná os č. 8 - Technická pomoc

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 6 400 000
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 1 129 411

7 529 411Spolu

Zabezpečenie podpory OPII prostredníctvom stabilizácie personálnych kapacít a zvýšenia ich odborných kompetencií.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Miera fluktuácie administratívnych kapacítVýsledku

%

2012 2013

-

Zvýšenie efektivity práce pri implementácii OPII prostredníctvom technickej podpory.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Miera spokojnosti administratívnych kapacít s poskytnutým technickým vybavenímVýsledku

%

2012 2013

-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Miera spokojnosti administratívnych kapacít s  IKT technológiami a systémamiVýsledku

%

2012 2013

-

Dosiahnutie cieľov OPII prostredníctvom sieťovania a zabezpečenia expertnej podpory implementácie OPII externými kapacitami.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet prioritných osí OPII, ktoré naplnili svoje cieleVýsledku

počet

7

2012 2013

-

Zvýšenie povedomia o podpore EÚ pre OPII prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OPII.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
-

Zdroj získavania údajov:
-
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - % obyvateľov majúcich znalosť o podpore EÚ pri budovaní integrovanej infraštruktúry (dopravné projekVýsledku

%

40

2012 2013

-

Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Vytváranie podmienok pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti civilného núdzového plánovania, pre efektívnejšie riešenie krízových situácií. Zabezpečenie vypracúvania
pracovných postupov krízového manažmentu s dôrazom na použitie civilných zdrojov na podporu orgánov štátnej správy pri riešení následkov krízových situácií a na
podporu vojenských operácií, poskytovanie síl a prostriedkov SR na riešenie krízových situácií.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 245 5 245 5 175
5 245Spolu 5 245 5 175

Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zabezpečiť plnenie úloh
civilnej ochrany a zabezpečiť účasť vybraných zamestnancov MDPT SR na činnosti plánovacích výborov a komisií Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie
NATO.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu, predovšetkým na  zabezpečenie funkčnosti krízového štábu MDVRR SR, aktualizáciu dokumentácie krízového riadenia, zabezpečenie monitorovania zdrojov rizík,
ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, ich analýzu a prijímanie opatrení na odstránenie ich príčin, spoluprácu s príslušnými orgánmi susedných štátov pri príprave na
krízové situácie a pri ich riešení a zabezpečenie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany v zmysle pokynov obvodných úradov. Bola tiež zabezpečená aktívna účasť
vybraných zástupcov MDVRR SR na pracovných rokovaniach plánovacích výborov NATO pre civilné núdzové plánovanie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Zabezpečeni plnenia úlohVýsledku

logická

áno áno

áno

2012 2013

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek
OS SR.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 849 256 849 256 839 230
849 256Spolu 849 256 839 230

Zabezpečiť udržanie nevyhnutných dopravných a telekomunikačných kapacít podľa požiadaviek Ozbrojených síl SR.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 boli plnené 3 ciele:
1. Udržiavanie nakladacích a vykladacích železničných rámp a manipulačných priestorov podľa požiadaviek OS SR - finančné prostriedky boli použité na údržbu
nakladacích a vykladacích rámp v žst. Sása - Pliešovce, Nitra a Topoľčany.
2. Udržiavanie vozňového a rušňového parku podľa požiadaviek OS SR - finančné prostriedky boli použité na údržbu 2 ks hnacích vozidiel nezávislej trakcie radu 736.
3. Dosiahnutie funkčnosti núdzových komunikácií pre ozbrojené sily SR - plnenie úloh zabezpečuje Slovak Telekom, a. s., v zmysle zmluvy uzatvorenej s MDVRR SR.

Zdroj získavania údajov:
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MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Splnenie požiadaviek OS SRVýsledku

logická

áno áno

99,99

2012 2013

100

79,45

100

áno

áno

100,00

100 áno

Komentár k programovej časti:

Podpora systému obrany na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činnosti podľa požiadaviek OS SR.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDPT SR
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H01 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H02 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Vytvárať predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečenostných zborov a
ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 660 720 1 617 020 1 616 498
1 660 720Spolu 1 617 020 1 616 498

Zabezpečiť prípravu a funkčnosť nevyhnutných dopravných,telekomunikačných a poštových kapacít v krízových situáciách v subjektoch hospodárskej mobilizácie rezortu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v zmysle vyhlášky MH SR č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu zo štátneho
rozpočtu pre MDVRR SR a 56 subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Pripravenosť a funkčnosť subjektov HMVýsledku

logická

áno áno

áno

2012 2013

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Zákony č. 414/2002 a 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a z nich vyplývajúci program 06H Hospodárska mobilizácia vytvárajú predpoklady na zabezpečenie
nevyhnutných potrieb na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému v
období krízovej situácie. Cieľom je zabezpečenie fungovania hospodárstva a zároveň slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie v prípade, že zlyhajú iné mechanizmy.
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Aby bolo možné v období krízovej situácie plniť tieto úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite je nevyhnutné, vybrané opatrenia hospodárskej mobilizácie, vykonávať na území
celej republiky už v stave bezpečnosti a finančne ich zabezpečiť.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K04 - Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 582 055 582 055
582 055Spolu 582 055 582 055

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných štruktúr
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2015 bolo v evidencii 27 medzinárodných organizácií vrátane programov a operačných programov s predpísanou výškou členského príspevku, z toho 2 sú bez
spoplatňovania (preto nie sú zahrnuté do celkového počtu) a do 1 sa neprispieva.
1. ABF Slovakia - združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva,
2. CEPT - Európska konfederácia poštových a telekomunikačných administratív,
3. DK - Dunajská komisia,
4. ECAC - Európska konfederácia civilného letectva,
5. ECO - European communications office,
6. EGOLF - European group of organisations for Fire testing inspection and certication,
7. EMSA - Európska námorná bezpečnostná agentúra (bez spoplatňovania),
8. ENHR - Európska sieť výskumu bývania,
9. EOTA - Organizácia pre technické posudzovanie,
10. ERTICO - Spoločenstvo inteligentných dopravných systémov,
11. ESPON - Operačný program ESPON 2020,
12. ETSI - European Telecommunications Standards Institute,
13. ICAO - Mezinárodná orgnaizácia civilného letectva,
14. IMO - Medzinárodná námorná orgnaizácia,
15 - ITU - Medzinárodná telekomunikačná únia,
16. IRF - Medzinárodná cestná federácia,
17. MAAE - Medzinárodná orgnaizácia pre atómovú energiu (bez spoplatňovania),
18. OECD - dobrovoľný príspevok,
19. OSŽD - Organizácia pre spoluprácu v železničnej doprave,
20. OTIF - Organizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu,
21. PIARC - Svetová asociácia cestnej dopravy,
22. SETA - Juhovýchodná dopravná os,
23. TEM - Transeurópske diaľnice (neprispieva sa),
24. TER - Transeurópske železnice,
25. UPU -  Svetová poštová únia,
26. UNWTO - Svetová orgnaizácia cestovného ruchu,
27. URBACT III - Operačný program URBACT III

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet uhradených členských príspevkovVýstupu

ks

9 9

12

2012 2013

8

25

8

25

9

27

8 9

Komentár k programovej časti:

Príspevky do medzinárodných organizácií v zmysle UV č. 253/2006.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90I - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MDVRR SR
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 7 411 564 7 411 564

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0 1 307 923 1 307 923

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 121 920 1 121 920
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 747 015 747 015

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 131 826 131 826

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 113 079 113 079
0Spolu 10 833 327 10 833 327

Komentár k programovej časti:

Projekty financované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013.
MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90I01 - Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 7 411 564 7 411 564

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0 1 307 923 1 307 923

11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 121 920 1 121 920
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 747 015 747 015

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 131 826 131 826

13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 113 079 113 079
0Spolu 10 833 327 10 833 327

Zavedenie nových alebo inovačných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prostredníctvom projektu bolo realizované zavedenie 11-tich nových služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy. Práce na
projekte začali 12. 4. 2014, prebiehali podľa schválenej metodiky a boli ukončené 31. 12. 2015.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciouVýstupu

počet

2012 2013

7

7

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

B - Počet zavedených elektronických služieb dostupných onlineVýstupu

počet

2012 2013

11

11

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

C - Počet zavedených transakčných služiebVýstupu

počet

2012 2013

4

4

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

D - Počet nových alebo inovovaných služiebVýstupu

počet

2012 2013

11

11
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Komentár k programovej časti:
Zavedenie JISCD-ESD má umožniť využitie informačných a komunikačných technológií na zabezpečenie elektronizácie verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v
oblasti cestnej dopravy. Hlavnou požiadavkou rezortu dopravy je integrovať a optimalizovať existujúce čiastkové elektronické riešenia v oblasti cestnej dopravy a vytvorenie
jednotného informačného systému. JISCD-ESD tak vytvorí jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty v cestnej doprave a občanom a podnikateľom
zabezpečí efektný a efektívny spôsob vybavovania potrebných záležitostí vo vzťahu k dopravným správnym orgánom.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR0A - MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika
Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie plnenia zámerov z Národnej protidrogovej stratégie, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 259/2009 zo dňa 1. apríla 2009. Konkrétne sú to úlohy v rámci
pôsobnosti MDVRR SR v oblasti znižovania ponuky a dopytu po drogách zameraných na znižovanie dopytu po drogách aj redukciu ponuky drog a v oblasti vzájomnej
spolupráce, koordinácie a informovanosti.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS04 - MDVRR SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Vybudovanie a riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty v Slovenskej republike.
Zámer:

Komentár k programovej časti:
Kritická infraštruktúra je tá časť infraštruktúry (vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, sústavy, zariadenia, služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie spôsobí
ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Ochranu tejto infraštruktúry zabezpečuje zákon č. 45/2011
Z. z.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0D40G - SK PRES 2016 - MDVaRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 221 336 218 820
0Spolu 221 336 218 820

Komentár k programovej časti:
Medzirezortný podprogram 0D40G SK PRES 2016 alokuje výdavky spojené so zvýšením limitu počtu zamestnancov ústredného orgánu MDVRR SR v súvislosti so
zabezpečením úloh vyplývajúcich z predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES). V roku 2015 bol zvýšený limit počtu zamestnancov MDVRR SR o 10 osôb a k nim zvýšený limit
výdavkov na mzdy (610), príspevky do poisťovní (620) a na tovary a služby (630).

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DB03 - Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej republike MDVaRR SR

Zabezpečenie materiálneho a prístrojového vybavenia síl a prostriedkov medzinárodného Letiska M.R. Štefánika v Bratislave a železničnej stanice v Čiernej nad Tisou na
plnenie úloh pri vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2015

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2015

Upravený rozpočet
k 31.12.2015

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 30 000 30 000 3 830
30 000Spolu 30 000 3 830

Vykonaním 14 školení pracovníkov dosiahnuť 100% pripravenosť určeného personálu prostredníctvom plánovaných školení.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Cieľ bol realizovaný v priebehu roka 2015 školením určených zamestnancov v organizáciách – Letisko M. R. Štefánika a železničná stanica Čierna nad Tisou. Školenia,
ktoré vykonávali odborní pracovníci Útvaru vedúceho hygienika rezortu boli zamerané na teoretickú a praktickú prípravu osôb určených na plnenie úloh v prípade potreby
riešenia mimoriadnej udalosti ohrozujúcej verejné zdravie.

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
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R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Dosiahnutie pripravenosti personálu odbornými školeniamiVýstupu

počet školení

2012 2013

4

6

6 4

Zabezpečenie ochrany zdravia určeného personálu zakúpením príslušných osobných ochranných pomôcok (OOPP)
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Slovenská republika ako členský štát Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) zodpovedne pristupuje k úlohe zabezpečenia pripravenosti na riešenie mimoriadnych
udalostí, ktoré významným spôsobom môžu ohroziť zdravie a životy obyvateľstva Slovenskej republiky.
K návrhu realizácie II. etapy implementácie MZP v Slovenskej republike je úlohou MDVRR SR zabezpečiť materiálne vybavenie síl a prostriedkov na určených miestach
vstupu na územie Slovenskej republiky (Železničná stanica Čierna nad Tisou a Letisko M. R. Štefánika) a zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov zásahových zložiek
v prípade riešenia udalosti podliehajúcich Medzinárodným zdravotným predpisom SZO ohrozujúcej verejné zdravie. Ide o zabezpečenie špeciálnych ochranných
pracovných prostriedkov s príslušným stupňom ochrany.
Pre Letisko M. R. Štefánika boli zakúpené:
- kompletné ochranné oblečenie pre 150 osôb (celotelová kombinéza s kapucňou s príslušným stupňom ochrany, respirátory triedy FFP3 s výdychovým ventilom,
ochranná obuv, ochranné rukavice, jednorázové latexové rukavice, ochranné okuliare, vrecia na kontaminovaný odpad),
- základné osobné ochranné pracovné pomôcky pre 80 osôb (jednorazové rúška, jednorázové latexové rukavice, pokrývky obuvi v adekvátnom množstve podľa
stanovených požiadaviek).
Pre železničnú stanicu Čierna nad Tisou boli zakúpené:
- kompletné ochranné oblečenie pre 50 osôb (celotelová kombinéza s kapucňou s príslušným stupňom ochrany, respirátory triedy FFP3 s výdychovým ventilom,
ochranná obuv, ochranné rukavice, jednorázové latexové rukavice, ochranné okuliare, vrecia na kontaminovaný odpad),
- základné osobné ochranné pracovné pomôcky pre 20 osôb (jednorazové rúška, jednorázové latexové rukavice, pokrývky obuvi v adekvátnom množstve podľa
stanovených požiadaviek).

Zdroj získavania údajov:
MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2014

R
2015

R + 1
2016

R + 2
2017 2018

R + 3 R + 4
2019

R + 5
2020

Typ:
MJ:

A - Ochrana zdravia určeného personálu zakúpením OOPPVýstupu

počet zakúpených OOPP

2012 2013

150

300

290 350

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie materiálneho a prístrojového vybavenia síl a prostriedkov medzinárodného Letiska M. R. Štefánika v Bratislave a železničnej stanice v Čiernej nad Tisou na
plnenie úloh pri  vzniku udalosti podliehajúcej MZP.

MDVRR SR

MDVRR SR - SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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